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Информация 

о ходе реализации национального проекта «Демография» 
по состоянию на 1 февраля 2023 г.
В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Демография». В их числе проекты: 
· «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

· «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»; 
· «Содействие занятости»;

· «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;

· «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)». 

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в                           2022 году задействованы: 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД); 

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобрнауки РД); 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – Минздрав РД); 

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (далее – Минспорт РД);

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее – Минстрой РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; на 1 февраля 2023 г. заключено 152 соглашения (в том числе                        5 индикативных и 51 дополнительное соглашение к ним, 20 финансовых и                  76 дополнительных соглашений к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов. 
Бюджет проектов на 2023 год: всего – 817,3194 млн рублей, в том числе:

470,4309 млн рублей – средства федерального бюджета;

189,2886 млн рублей – средства республиканского бюджета;

157,5999 млн рублей – иные источники.
Кассовое исполнение на 1 февраля 2023 г. составило 2,774 млн руб. или                   0,34 процента.
I. Региональный проект 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минздрав РД.
· планируемые к достижению показатели и результаты

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, тыс. единиц
	1,315
	0,042
	3,2%
	В январе 2023 г. органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 42 процедур ЭКО


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 29.01.2019 г. № 149-2019-Р10023-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р10023-1/1; от 27.11.2020 г.                                              № 149-2019-Р10023-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р10023-1/3; от                  1.10.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/4; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/5; от 20.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/6; от 6.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/6.1 и от 15.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/7) между Минтрудом РД и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.
· бюджет регионального проекта
Всего – 157,5999 млн рублей, в том числе:

0 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета;

157,5999 млн рублей – иные источники 
Средства фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены на осуществление процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием.
Кассовое исполнение на 1 февраля 2023 г. составило 2,7744 млн руб. или              1,8 проц. от общего бюджета.

· заключение контрактов 

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены. 

· проводимая работа, достигнутые результаты

В январе 2023 г. семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 42 циклов ЭКО.
· участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения 

II. Региональный проект «Старшее поколение» 

· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минздрав РД. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проц.
	10,71
	5,74
	53,6%
	Фактическое значение показателя за январь 2023 г.

	2
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент
	65,3
	4,42
	6,8%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 февраля 2023 г.

	3
	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных единиц
	55,1
	5,0
	9,1%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 февраля 2023 г.

	4
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент
	80
	62,7
	78,4%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 февраля 2023 г.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста, тысяча человек
	1,74
	0,206
	11,8%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 февраля 2023 г.

	2
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, процент
	95
	0
	0%
	Согласно приказу Минздрава РД от 22.12.2022 г. № 1280-м проведение вакцинации против пневмококковой инфекции запланировано на май-август 2023 г.

	3
	В Республике Дагестан создан 1 региональный гериатрический центр
	1
	1
	100%
	В 2020 году на базу ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» был создан Республиканский гериатрический центр 


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 30.01.2019 г. № 149-2019-Р3006-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р3006-1/1; от 7.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/3; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/4; от 18.06.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/5; от 18.10.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/6; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/7; от 21.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/8; от 7.10.2022 г. № 149-2019-Р3006-1/9; от 16.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/10 и от 19.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/9.1) между Минтрудом РД и Минтрудом России о взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществлении мониторинга достижения его целей, показателей и результатов. 

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и федеральными органами исполнительной власти заключены 4 финансовых соглашения: о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (от 09.02.2019 г. № 056‑17‑2019‑005 в редакции дополнительных соглашений от 19.12.2019 г. № 056‑17‑2019‑005/1; от 25.12.2020 г. № 056‑17‑2019‑005/2; от 17.06.2021 г. № 056‑17‑2019‑005/3 и от 29.12.2021 г. № 056‑17‑2019‑005/4 и от 28.12.2021 г. № 056-17-2022-036 в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2022 г. № 056-17-2022-036/1) и на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (от 11.02.2019 г. № 150‑17‑2019‑008 в редакции дополнительного соглашения от 18.03.2019 г. № 150‑17‑2019‑008/1), а также о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц предпенсионного возраста (от 18.12.2019 г.                                    № 150-09-2020-184 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-184/1).
· бюджет регионального проекта

Всего – 0,0303 млн рублей, в том числе:

0,0303 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета

Указанные средства предусмотрены на закупку вакцины против пневмококковой инфекции.

Кассовое исполнение на 1 февраля 2023 г. отсутствует. 

· заключение контрактов 

Заключен договор от 26 января 2023 г. на закупку вакцины                   «Превенар 13» (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) в количестве 18 ед. на сумму 30,3 тыс. рублей. 
· проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минздрава РД от 22.12.2022 г. № 1280-м «Об утверждении Плана иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, на 2023-2025 годы» определен план-график на 2023–2025 гг. проведения вакцинации, утвержден контингент лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, подлежащих иммунизации против пневмококковой инфекции в количестве 64 человек на 2023 год. 
Продолжают функционировать 16 гериатрических кабинетов, в 2023 году планируется лицензирование и открытие 2 гериатрических кабинетов Продолжена работа по внедрению стационаро-замещающих технологий.
Согласно приказу ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» от 10 июля 2020 г. № 82-А на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» на функциональной основе организован Республиканский гериатрический центр.
За январь 2023 г. на гериатрических койках пролечено 206 чел., уровень госпитализации составил 5,0 усл. ед. на 10 тыс. населения соответствующего возраста. 

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, за январь 2023 г. охвачено 19,3 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, что составило 4,42 проц. от их общего количества.
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, на 1 февраля 2023 г. составила 62,7 процента.

Социальные услуги в организациях социального обслуживания получили 5,74 проц.  граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов.

· участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют.
III. Региональный проект 
«Содействие занятости»

· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проц.
	100
	60,02
	60,0%
	Данные Минобрнауки РД

 на 31 января 2023 г.

	2
	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тыс. мест
	9,41
	8,04
	85,4%
	На 31 января 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на                 51 объект на 8040 мест.
До конца 2023 года предусмотрено завершение строительства и ввод в эксплуатацию 8 объектов на 1370 мест.


	3
	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, проц.
	75
	0
	0%
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест (переходящий результат   2019 года)
	1,95
	1,83
	93,8%
	На 31 января 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 19 объектов на 1830 мест. Не завершено строительство объекта на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы (одной из основных причин, способствовавших существенному снижению темпов строительства, явилось удорожание материалов в несколько раз, что не дало возможности уложиться в сметные расценки стоимости материалов и оборудования). Завершение строительства и ввод данного объекта планируется обеспечить в текущем году.

	2
	В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, тыс. мест
	7,46
	6,21
	83,2%
	На 31 января 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 32 объекта на 6210 мест.
До конца текущего года предусмотрено завершение строительства и ввод в эксплуатацию 7 объектов (объекты 2023 годы, включая переходящие) на 1250 мест.

	3
	В Республике Дагестан  в 2020-2024 годах  созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, ед.
	15
	0
	0%
	Данные Минобрнауки РД

 на 31 января 2023 г.

	4
	В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, тыс. чел.
	1,5
	0,25
	16,7%
	Данные Минобрнауки РД

 на 31 января 2023 г.

	5
	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий, чел.
	114
	0
	0%
	

	6
	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения, чел.
	500
	0
	0%
	

	7
	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, чел.
	300
	0
	0%
	


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 149‑2019‑Р2005‑1 в редакции дополнительных соглашений от 3.03.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/1; от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/2; от 25.03.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/3; от 11.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/4; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/5; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/6; от 18.01.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/7; от 14.04.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/8; от 7.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/9; от 27.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/10; от 25.05.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/11; от 19.09.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12; от 2.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/13; от 13.12.2022 г.                                                      № 149-2019-Р2005-1/12.1; от 20.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.2 и                            от 27.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.3).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 3 финансовых соглашения о предоставлении: субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 07.02.2019 г. № 073-09-2019-123 (в редакции дополнительных соглашений от 05.03.2019 г. №  073-09-2019-123/1; от 24.04.2019 г. № 073-09-2019-123/2; от 10.06.2019 г. № 073-09-2019-123/3; от 22.08.2019 г. № 073-09-2019-123/4; от 18.10.2019 г. № 073-09-2019-123/5; от 18.12.2019 г. № 073-09-2019-123/6; от 20.04.2020 г. № 073-09-2019-123/7; от 01.07.2020 г. № 073-09-2019-123/8; от 02.11.2020 г. № 073-09-2019-123/9; от 23.12.2020 г. № 073-09-2019-123/10; от 08.02.2021 г. № 073-09-2019-123/11; от 29.03.2021 г. № 073-09-2019-123/12; от 26.07.2021 г. № 073-09-2019-123/13; от 29.12.2021 г. № 073-09-2019-123/14 и от 20.04.2022 г. № 073-09-2019-123/15) и от 24.12.2021 г. № 073-09-2022-905 (в редакции дополнительных соглашений от 20.04.2022 г. № 073-09-2022-905/1; от 14.06.2022 г. № 073-09-2022-905/2; от 12.07.2022 г. № 073-09-2022-905/3; от 17.09.2022 г. № 073-09-2022-905/4; от 31.10.2022 г. № 073-09-2022-905/5; от 17.12.2022 г. № 073-09-2022-905/6 и от 27.12.2022 г. № 073-09-2022-905/7) и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования                     (от 15.02.2019 г. № 073-17-2019-015 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2019 г. № 073-17-2019-015/1; от 30.04.2019 г. № 073-17-2019-015/2; от 19.07.2019 г. № 073-17-2019-015/3; от 2.09.2019 г. № 073-17-2019-015/4; от 19.12.2019 г. № 073-17-2019-015/5; от 11.05.2020 г. № 073-17-2019-015/6; от 6.04.2021 г. № 073-17-2019-015/7; от 27.12.2021 г. № 073-17-2019-015/8; от 27.04.2022 г. № 073-17-2019-015/9; от 10.06.2022 г. № 073-17-2019-015/10; от 1.08.2022 г.  № 073-17-2019-015/11; от 4.10.2022 г. № 073-17-2019-015/12 и от 18.12.2022 г. № 073-17-2019-015/13).

Также заключено соглашение (от 19 декабря 2019 г. № 150-09-2020-068 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-068/1) о предоставлении (в 2020-2022 гг.) субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.
Между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости от 29.12.2020 г.  № 150-09-2021-040 (в редакции дополнительных соглашений от 24.12.2021 г.  № 150-09-2021-040/1; от 25.05.2022 г. № 150-09-2021-040/2 и от 17.11.2022 г.  № 150-09-2021-040/3).

Кроме того, в целях обеспечения достижения в 2023 году целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:                         от 23.12.2022 г. № 150-17-2023-089 (в части организации общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан), от 23.12.2022 г.                                № 150-17-2023-012 (в части организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения) и от 27.12.2022 г. № 150-17-2023-169 (в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий).
·  бюджет регионального проекта

Всего – 399,6967 млн рублей, в том числе:

365,1284 млн рублей – средства федерального бюджета;

34,5683 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий предусмотрено 6,7921 млн руб., из них средства федерального бюджета – 6,7242 млн руб.

На организацию временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения, предусмотрено 36,926 млн руб., из них средства федерального бюджета – 36,5567 млн руб.

На организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, предусмотрено 19,1556 млн руб., из них средства федерального бюджета – 18,964 млн руб.

На строительство 2 садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 336,8230 млн руб., из них средства федерального бюджета – 302,8835 млн руб.
Кассовое исполнение на 1 февраля 2023 г. отсутствует.
· заключение контрактов

В июле 2022 года заключен 1 контракт на строительство в                              2022-2023 годах объекта дошкольного образования в селе В. Дженгутай Буйнакского района на общую сумму 99,824 млн руб., из них сумма контракта на 2023 год составляет 52,32 млн рублей.
Также в 2022 г. заключен контракт на строительство сада в пос. Красноармейск г. Махачкалы на сумму 284,5 млн руб.

В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РД, заключение контрактов не предусмотрено.

· проводимая работа, достигнутые результаты

На 31 января 2023 года техническая готовность объектов дошкольного образования следующая:

·  20 детских садов на 1,95 тыс. мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:
- по 19 объектам на 1830 мест завершены строительно-монтажные работы (СМР), получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них по 14 объектам на 1410 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;
- по 1 объекту на 120 мест готовность составляет 67,0 % (при этом согласно протоколу совещания у Директора Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства Российской Федерации                    Т.Ю. Синюгиной от 24 октября 2022 г. № П8-76457 плановый срок ввода в эксплуатацию данного объекта – 23.08.2023 г.);

· 39 детских садов на 7,46 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до               3 лет: 
- по 32 объектам на 6210 мест завершены СМР, получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них на 17 объектов на 3310 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;
- по 5 объектам на 940 мест готовность составляет 46-72 %;
- по 2 объектам на 310 мест готовность составляет 0 %.

Кроме того, в рамках проекта по состоянию на 31 января 2023 г.                     250 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения о повышении квалификации. 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» (в части организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, а также при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и проведение мероприятий по высвобождению работников) постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2022 г. № 484 утверждены изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Дагестан от 25 марта 2022 г. № 48 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан». 

В настоящее время в целях определения единых подходов и обеспечения целенаправленной деятельности органов государственной службы занятости населения Республики Дагестан при реализации вышеуказанных дополнительных мероприятий Минтрудом РД разработан и направлен на согласование в республиканские заинтересованные министерства и ведомства проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 1 июля 2022 г. № 215 «Об утверждении Порядка реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан, на 2022 год». 

При этом, в связи с тем, что в ходе реализации мероприятий будут затронуты вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проект нормативного акта параллельно в установленном порядке проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. С учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте вышеуказанного Порядка, начало реализации мероприятий (отбор работодателей) планируется в марте 2023 года.

По данным органов государственной службы занятости Республики Дагестан численность предприятий и организаций республики, планирующих принять участие в реализации дополнительных мероприятий, составила в настоящее время 46 единиц.

· участие органов местного самоуправления
Мероприятия по строительству объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет и от 1,5 до 3 лет реализуются (реализовывались) на территории 27 муниципальных образований: Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Дербентский, Казбековский, Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Левашинский, Магарамкентский, Сергокалинский, Табасаранский, Тарумовский, Унцукульский, Хасавюртовский и Цумадинский районы, города Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр и Хасавюрт. 
Типичные проблемы муниципальных образований и городских округов при реализации проекта:

дефицит земельных участков;

несвоевременное представление исходно-разрешительной документации на отведенные под строительство земельные участки;

разработка некачественной проектно-сметной документации в связи с чем проводится их корректировка, что затягивает процесс начала строительства;

несвоевременная проработка вопроса подключения технических условий и др.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения


IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
· функциональные заказчики
Минздрав РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проц.
	5,2
	5,9
	88,1%
	Предварительные данные медицинских организаций на                     1 февраля 2023 г.

	2
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта 

	1
	0,264
	378,8%
	Приведено фактическое значение за                  III квартал 2022 г. по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Муниципальные районы, муниципальные округа внедрили муниципальные программы общественного здоровья, процент
	80
	61,5
	76,9%
	В 2020-2022 гг. разработаны и внедрены 32 муниципальные программы общественного здоровья.

	2
	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, штука
	1
	1
	100%
	Продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 121 организации республики


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минздравом РД и Минздравом России (от 30.01.2019 г. № 056-2019-P4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 6.12.2019 г. № 056-2019-Р4005-1/1; от 18.11.2020 г. № № 056-2019-Р4005-1/2; от 8.12.2020 г. № 056-2019-Р4005-1/3 и от 6.12.2022 г. № 056-2019-Р4005-1/4) о реализации регионального проекта.
· бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено
· заключение контрактов 

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

· проводимая работа, достигнутые результаты

Во исполнение мероприятия (разработка и внедрение муниципальных программ общественного здоровья, в 2023 году - 80 проц.) в 2020-2022 годах в 32 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья.

Кроме того, продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 121 организации республики, в том числе Министерстве образования и науки Республики Дагестан, Дагестанстате и ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Продолжена реализация профилактической работы, направленной на профилактику развития заболеваний, поддержку здорового образа жизни. Так, приказом Минздрава РД от 11.01.2023 г. № 5-Л «О реализации Плана проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в Республике Дагестан на 2023 год» утвержден план-график проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в республике, назначены ответственные медицинские организации по реализации Плана мероприятий исходя из их тематики с освещением основных разделов в социальных сетях, на сайтах медицинских организаций, в сети интернет и СМИ. 


По итогам проведенных мероприятий в январе 2023 года опубликовано                 10 интервью, 90 позитивных материалов в СМИ, более 100 публикаций в социальных сетях на темы «Неделя продвижения активного образа жизни», «Профилактика неинфекционных заболеваний» и «Неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров». 

· участие органов местного самоуправления
В 2023 г. планируется внедрение муниципальных программ общественного здоровья в 10 муниципалитетах республики.
· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют. 
V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
· функциональные заказчики
Минспорт РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент
	58,1
	56
	96,4%
	Оценка Минспорта РД
 на 31 декабря 2022 г. 

	2
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процент
	58
	57,8
	99,7%
	Оценка Минспорта РД

 на 31 декабря 2022 г.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка, единиц
	10
	0
	0%
	

	2
	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц
	7
	0
	0%
	

	3
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности, единиц
	1
	0
	0%
	

	4
	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, единиц
	10
	0
	0%
	


· заключение соглашений 

В целях реализации проекта в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минспортом РД и Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) об организации взаимодействия при реализации регионального проекта (от 28.01.2019 г. № 777-2019-P50035-1 в редакции дополнительных соглашений от 14.02.2019 г. № 777-2019-Р50035-1/1, от 5.08.2019 г. № 777-2019-P50035-1/2; от 6.12.2019 г. № 777-2019-P50035-1/3; от 10.03.2020 г. № 777-2019-P50035-1/4; от 15.09.2020 г. № 777-2019-P50035-1/5; от 1.12.2020 г. № 777-2019-P50035-1/6; от 4.12.2020 г.                                                   № 777-2019-P50035-1/5.1; от 3.02.2021 г. № 777-2019-P50035-1/7; от                 16.11.2021 г. № 777-2019-P50035-1/8; от 16.12.2021 г. № 777-2019-P50035-1/9; от 26.08.2022 г. № 777-2019-P50035-1/10 и от 9.12.2022 г.                                               № 777-2019-P50035-1/11), а также 7 соглашений между Минспортом России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 06.02.2019 г. № 777‑08‑2019‑129 (в редакции дополнительных соглашений от 3.06.2019 г. № 777‑08‑2019‑129/1; от 16.12.2019 г. № 777‑08‑2019‑129/2; от 10.04.2020 г. № 777‑08‑2019‑129/3; от 16.12.2020 г. № 777‑08‑2019‑129/4; от 17.02.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/5; от 6.12.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/6; от 27.12.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/7; от 06.06.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/8; от 30.09.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/9 и от 21.12.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/10); от 08.02.2019 г.                № 777‑09‑2019-018 (в редакции дополнительных соглашений от 21.03.2019 г.              № 777‑09‑2019-018/1; от 19.12.2019 г. № 777‑09‑2019-018/2; от 12.11.2020 г.                № 777‑09‑2019-018/3; от 13.04.2021 г.  № 777‑09‑2019-018/4; от 02.08.2021 г.               № 777‑09‑2019-018/5 и от 1.12.2021 г. № 777‑09‑2019-018/6); от 11.02.2019 г.                   № 777-08-2019-037 (в редакции дополнительных соглашений от 16.12.2019 г.                № 777-08-2019-037/1; от 15.12.2020 г. № 777-08-2019-037/2; от 24.12.2021 г.                   № 777-08-2019-037/3 и от 21.12.2022 г. № 777-08-2019-037/4); от 14.02.2019 г.              № 777‑07‑2019‑027 (в редакции дополнительного соглашения от 6.03.2019 г.             № 777‑07‑2019‑027/1); от 17.12.2019 г. № 777-09-2020-036 (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2020 г. № 777-09-2020-036/1); от 20.12.2019 г. № 777-09-2020-126 (в редакции дополнительных соглашений от 20.12.2020 г. № 777-09-2020-126/1; от 27.12.2021 г. № 777-09-2020-126/2; от 26.04.2022 г. № 777-09-2020-126/3; от 1.08.2022 г. № 777-09-2020-126/4; от 13.10.2022 г. № 777-09-2020-126/5; от 24.12.2022 г. № 777-09-2020-126/6 и от 28.12.2022 г. № 777-09-2020-126/7) и от 21.12.2022 г. № 777-09-2023-008). Кроме того, между Минсельхозом России и Правительством РД заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 11.02.2019 г. № 082-07-2019-151 в редакции дополнительного соглашения от 3.04.2019 г. № 082-07-2019-151/1).
· бюджет регионального проекта

Всего – 259,9925 млн рублей, в том числе:

105,2722 млн рублей – средства федерального бюджета;

154,7203 млн рублей – средства республиканского бюджета

Кассовое исполнение на 1 февраля 2023 г. отсутствует.
На государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 25,7858 млн руб., из них средства федерального бюджета – 24,4965 млн руб.

На поставку комплектов спортивного оборудования (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) – 17,4064 млн руб., из них средства федерального бюджета – 17,2323 млн руб.

На строительство ФОКа с универсальным игровым залом – 184,3425 млн руб., из них средства федерального бюджета – 32,7084 млн руб.

На поставку нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва – 32,4579 млн руб., из них средства федерального бюджета – 30,835 млн руб.
· заключение контрактов 

Запланировано заключение 4 контрактов.

При этом один из них уже заключен в 2022 г. Так, заключен контракт на строительство в 2022-2023 гг. ФОКа в с. Эндирей Хасавюртовского района.
· проводимая работа, достигнутые результаты

· участие органов местного самоуправления
· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Обеспечение получения документов на ввод в эксплуатацию на ФОК в                  г. Дербенте (объект 2022 года).
