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Информация 

о ходе реализации национального проекта «Демография» 
по состоянию на 1 августа 2023 г.
В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Демография». В их числе проекты: 
· «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

· «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»; 
· «Содействие занятости»;

· «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;

· «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)». 

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в                           2023 году задействованы: 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД); 

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобрнауки РД); 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – Минздрав РД); 

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (далее – Минспорт РД);

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее – Минстрой РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; на 1 августа 2023 г. заключено 169 соглашений (в том числе                        5 индикативных и 55 дополнительных соглашений к ним, 21 финансовое и                  88 дополнительных соглашений к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов. 
Бюджет проектов на 2023 год: всего – 1164,6520 млн рублей, в том числе:

754,5978 млн рублей – средства федерального бюджета;

252,4543 млн рублей – средства республиканского бюджета;

157,5999 млн рублей – иные источники.
Кассовое исполнение по оперативной информации на 1 августа 2023 г. составило (освоение средств ТФОМС в рамках РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» приведено на 1 июля 2023 г.): 222,475 млн руб. или 19,1 процента.
I. Региональный проект 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минздрав РД.
· планируемые к достижению показатели и результаты

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, тыс. единиц
	1,315
	0,595
	45,2%
	В январе-июне 2023 г. органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 595 процедур ЭКО


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 29.01.2019 г. № 149-2019-Р10023-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р10023-1/1; от 27.11.2020 г.                                              № 149-2019-Р10023-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р10023-1/3; от                  1.10.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/4; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/5; от 20.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/6; от 6.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/6.1 и от 15.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/7) между Минтрудом РД и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.
· бюджет регионального проекта
Всего – 157,5999 млн рублей, в том числе:

0 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета;

157,5999 млн рублей – иные источники 
Средства фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены на осуществление процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием.
Кассовое исполнение на 1 июля 2023 г. составило 62,073 млн руб. или              39,4 проц. от общего бюджета.

· заключение контрактов 

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены. 

· проводимая работа, достигнутые результаты

В январе-июне 2023 г. семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 595 циклов ЭКО.
· участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения 

Отсутствуют. 
II. Региональный проект «Старшее поколение» 

· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минздрав РД. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проц.
	10,71
	7,62
	71,1%
	Фактическое значение показателя за январь-июль 2023 г.

	2
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент
	65,3
	33,25
	50,9%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 августа 2023 г.

	3
	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных единиц
	55,1
	36,2
	65,7%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 августа 2023 г.

	4
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент
	80
	80,09
	100,1%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 августа 2023 г.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста, тысяча человек
	1,74
	1,53
	87,9%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 августа 2023 г.

	2
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, процент
	95
	101,5
	106,8%
	Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 65 чел.

 (план – 64 чел.)

	3
	В Республике Дагестан создан 1 региональный гериатрический центр
	1
	1
	100%
	В 2020 году на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» был создан Республиканский гериатрический центр 


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 30.01.2019 г. № 149-2019-Р3006-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р3006-1/1; от 7.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/3; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/4; от 18.06.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/5; от 18.10.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/6; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/7; от 21.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/8; от 7.10.2022 г. № 149-2019-Р3006-1/9; от 16.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/10 и от 19.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/9.1) между Минтрудом РД и Минтрудом России о взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществлении мониторинга достижения его целей, показателей и результатов. 

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и федеральными органами исполнительной власти заключены 4 финансовых соглашения: о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (от 09.02.2019 г. № 056‑17‑2019‑005 в редакции дополнительных соглашений от 19.12.2019 г. № 056‑17‑2019‑005/1; от 25.12.2020 г. № 056‑17‑2019‑005/2; от 17.06.2021 г. № 056‑17‑2019‑005/3 и от 29.12.2021 г. № 056‑17‑2019‑005/4 и от 28.12.2021 г. № 056-17-2022-036 в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2022 г. № 056-17-2022-036/1) и на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (от 11.02.2019 г. № 150‑17‑2019‑008 в редакции дополнительного соглашения от 18.03.2019 г. № 150‑17‑2019‑008/1), а также о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц предпенсионного возраста (от 18.12.2019 г.                                    № 150-09-2020-184 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-184/1).
· бюджет регионального проекта

Всего – 0,0303 млн рублей, в том числе:

0,0303 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета

Указанные средства предусмотрены на закупку вакцины против пневмококковой инфекции.

Кассовое исполнение на 1 августа 2023 г. составило 0,0303 млн руб. или 100 проц. плана. 

· заключение контрактов 

Заключен договор от 26 января 2023 г. на закупку вакцины                   «Превенар 13» (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) в количестве 18 ед. на сумму 30,3 тыс. рублей. 
· проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минздрава РД от 22.12.2022 г. № 1280-м «Об утверждении Плана иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, на 2023-2025 годы» определен план-график на 2023–2025 гг. проведения вакцинации, утвержден контингент лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, подлежащих иммунизации против пневмококковой инфекции в количестве 64 человек на 2023 год. Закупленная вакцина распределена в медицинские организации. В результате обеспечена вакцинация против пневмококковой инфекции 65 лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, или 101,5 проц. от запланированного количества.
В республике функционируют 2 гериатрических центра, в том числе региональный гериатрический центр на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница». Медицинскую помощь граждане старшего возраста получают, в том числе в 17 гериатрических кабинетах (во втором квартале текущего года открыт 1 гериатрический кабинет в ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ»). Работа по внедрению и лицензированию гериатрических кабинетов и стационаро-замещающих технологий продолжена, до конца 2023 года запланировано открытие 2 гериатрических кабинетов в ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ» и в ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ». 

За январь-июль 2023 г. на гериатрических койках пролечено 1534 чел., уровень госпитализации составил 36,2 усл. ед. на 10 тыс. населения соответствующего возраста. 

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, за январь-июль 2023 г. охвачено 149,4 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, что составило 33,25 проц. от их общего количества.
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, на 1 августа 2023 г. составила 80,09 процента.

Социальные услуги в организациях социального обслуживания получили 7,62 проц.  граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов.

· участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют.
III. Региональный проект 
«Содействие занятости»

· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проц.
	100
	85,2
	85,2%
	Данные Минобрнауки РД

 на 31 июля 2023 г.

	2
	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тыс. мест
	9,59
	8,04
	83,8%
	На 31 июля 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 51 объект на 8040 мест.

	3
	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, проц.
	75
	0
	0%
	Достижение показателя планируется обеспечить к концу текущего года.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест (переходящий результат   2019 года)
	1,95
	1,83
	93,8%
	На 31 июля 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 19 объектов на 1830 мест. Не завершено строительство объекта на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы (одной из основных причин, способствовавших существенному снижению темпов строительства, явилось удорожание материалов в несколько раз, что не дало возможности уложиться в сметные расценки стоимости материалов и оборудования). Завершение строительства и ввод данного объекта планируется обеспечить в текущем году.

	2
	В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, тыс. мест
	7,64
	6,21
	81,3%
	На 31 июля 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 32 объекта на 6210 мест.

	3
	В Республике Дагестан  в 2020-2024 годах  созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, ед.
	15
	25
	166,7%
	Создано 25 групп

	4
	В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, тыс. чел.
	1,5
	0,7
	46,7%
	Данные Минобрнауки РД

 на 1 августа 2023 г.

	5
	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, чел.
	268
	0
	0%
	Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года.

	6
	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения, чел.
	500
	364
	72,8%
	В рамках заключенных соглашений обеспечено трудоустройство 364 человек предусмотренной категории

	7
	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, чел.
	300
	280
	93,3%
	В рамках заключенных соглашений обеспечено трудоустройство 280 человек предусмотренной категории


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 149‑2019‑Р2005‑1 в редакции дополнительных соглашений от 3.03.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/1; от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/2; от 25.03.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/3; от 11.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/4; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/5; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/6; от 18.01.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/7; от 14.04.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/8; от 7.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/9; от 27.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/10; от 25.05.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/11; от 19.09.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12; от 2.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/13; от 13.12.2022 г.                                                      № 149-2019-Р2005-1/12.1; от 20.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.2;                           от 27.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.3; от 06.03.2023 г.                                             № 149-2019-Р2005-1/14; от 14.06.2023 г. № 149-2019-Р2005-1/15; от 27.06.2023 г. № 149-2019-Р2005-1/16 и от 7.07.2023 г. № 149-2019-Р2005-1/17).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 3 финансовых соглашения о предоставлении: субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 07.02.2019 г. № 073-09-2019-123 (в редакции дополнительных соглашений от 05.03.2019 г. №  073-09-2019-123/1; от 24.04.2019 г. № 073-09-2019-123/2; от 10.06.2019 г. № 073-09-2019-123/3; от 22.08.2019 г. № 073-09-2019-123/4; от 18.10.2019 г. № 073-09-2019-123/5; от 18.12.2019 г. № 073-09-2019-123/6; от 20.04.2020 г. № 073-09-2019-123/7; от 01.07.2020 г. № 073-09-2019-123/8; от 02.11.2020 г. № 073-09-2019-123/9; от 23.12.2020 г. № 073-09-2019-123/10; от 08.02.2021 г. № 073-09-2019-123/11; от 29.03.2021 г. № 073-09-2019-123/12; от 26.07.2021 г. № 073-09-2019-123/13; от 29.12.2021 г. № 073-09-2019-123/14 и от 20.04.2022 г. № 073-09-2019-123/15);  от 24.12.2021 г. № 073-09-2022-905 (в редакции дополнительных соглашений от 20.04.2022 г. № 073-09-2022-905/1; от 14.06.2022 г. № 073-09-2022-905/2; от 12.07.2022 г. № 073-09-2022-905/3; от 17.09.2022 г. № 073-09-2022-905/4; от 31.10.2022 г. № 073-09-2022-905/5; от 17.12.2022 г. № 073-09-2022-905/6; от 27.12.2022 г. № 073-09-2022-905/7 и от 13.03.2023 г. № 073-09-2022-905/8) и от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-231 (в редакции дополнительных соглашений от 04.04.2023 г. № 073-09-2023-231/1; от 10.07.2023 г. № 073-09-2023-231/2 и от 27.07.2023 г. № 073-09-2023-231/3)) и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 15.02.2019 г. № 073-17-2019-015 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2019 г. № 073-17-2019-015/1; от 30.04.2019 г.                                 № 073-17-2019-015/2; от 19.07.2019 г. № 073-17-2019-015/3; от 2.09.2019 г.                    № 073-17-2019-015/4; от 19.12.2019 г. № 073-17-2019-015/5; от 11.05.2020 г.                 № 073-17-2019-015/6; от 6.04.2021 г. № 073-17-2019-015/7; от 27.12.2021 г.                 № 073-17-2019-015/8; от 27.04.2022 г. № 073-17-2019-015/9; от 10.06.2022 г.               № 073-17-2019-015/10; от 1.08.2022 г.  № 073-17-2019-015/11; от 4.10.2022 г.              № 073-17-2019-015/12; от 18.12.2022 г. № 073-17-2019-015/13 и от 04.04.2022 г. № 073-17-2019-015/14).

Также заключено соглашение (от 19 декабря 2019 г. № 150-09-2020-068 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-068/1) о предоставлении (в 2020-2022 гг.) субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.
Между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости от 29.12.2020 г.  № 150-09-2021-040 (в редакции дополнительных соглашений от 24.12.2021 г.  № 150-09-2021-040/1; от 25.05.2022 г. № 150-09-2021-040/2; от 17.11.2022 г.                № 150-09-2021-040/3 и от 15.03.2023 г.  № 150-09-2021-040/4).

Кроме того, в целях обеспечения достижения в 2023 году целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:                         от 23.12.2022 г. № 150-17-2023-089 (в части организации общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан), от 23.12.2022 г.                                № 150-17-2023-012 (в части организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения) и от 27.12.2022 г. № 150-17-2023-169 в редакции дополнительного соглашения от 5.05.2023 г.                   № 150-17-2023-169/1 (в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий).
·  бюджет регионального проекта

Всего – 747,0293 млн рублей, в том числе:

649,2953 млн рублей – средства федерального бюджета;

97,7340 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий предусмотрено 15,9675 млн руб., из них средства федерального бюджета – 15,8078 млн руб.

На организацию временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения, предусмотрено 36,926 млн руб., из них средства федерального бюджета – 36,5567 млн руб.

На организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, предусмотрено 19,1556 млн руб., из них средства федерального бюджета – 18,964 млн руб.

На строительство 43 садов (включая завершенные объекты) для детей в возрасте до 3 лет предусмотрено 674,980 млн руб., из них средства федерального бюджета – 577,967 млн руб.
Кассовое исполнение на 1 августа 2023 г. составило 54,255 млн руб. или                 7,3 проц. плана.
· заключение контрактов

В июле 2022 года заключен 1 контракт на строительство в                              2022-2023 годах объекта дошкольного образования в селе В. Дженгутай Буйнакского района на общую сумму 99,824 млн руб., из них сумма контракта на 2023 год составляет 52,32 млн рублей.
Также заключены контракты на строительство 4 садов на 430 мест, строящихся в рамках Республиканской инвестиционной программы.

В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РД, а также организации профессионального обучения работников промышленных предприятий заключение контрактов не предусмотрено.

· проводимая работа, достигнутые результаты

Техническая готовность объектов дошкольного образования следующая:

·  20 детских садов на 1,95 тыс. мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:
- по 19 объектам на 1830 мест завершены строительно-монтажные работы (СМР), получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них по 15 объектам на 1470 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;
- по 1 объекту на 120 мест готовность составляет 87 % (при этом согласно протоколу совещания у Директора Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства Российской Федерации                    Т.Ю. Синюгиной от 24 октября 2022 г. № П8-76457 плановый срок ввода в эксплуатацию данного объекта – 23.08.2023 г.);

· детские сады на 7,64 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до               3 лет: 
- по 32 объектам на 6210 мест завершены СМР, получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них на 24 объекта на 4700 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;
- по 5 объектам на 940 мест готовность составляет 59-85 %;
- по 1 объекту на 60 мест готовность составляет 0 %;
- по 4 объектам на 430 мест, строительство которых было начато в рамках Республиканской инвестиционной программы, готовность составляет 38-99 %. 
Кроме того, в рамках проекта в январе-июле 2023 г. 690 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации. 
Также в текущего году в негосударственном секторе дошкольного образования были открыты 4 детских сада, в которых создано 25 групп дошкольного образования.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» органами службы занятости республики проводится отбор работодателей для предоставления соответствующей субсидии. При этом рассматриваются вопросы их соответствия необходимым критериям, а также привлечения новых участников. В результате проделанной работы на 1 августа 2023 г. центрами занятости заключены соответствующие соглашения с 14 работодателями о предоставлении субсидий на организацию общественных работ для 280 безработных и ищущих работу граждан на общую сумму 17,762 млн руб. и с 8 работодателями на организацию временных работ для 364 работников, находящихся под риском увольнения, на общую сумму 26,697 млн рублей. Работа по подбору предприятий для участия в антикризисных мероприятиях продолжается.

Кроме того, постановлением Правительства Республики Дагестан от                 14 июля 2023 г. № 280 в государственную программу Республики Дагестан «Содействие занятости населения» внесены изменения, предусматривающие реализацию в 2023 году мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 268 работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также в Правительство Республики Дагестан представлен разработанный Минтрудом РД Порядок предоставления в 2023 году субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
· участие органов местного самоуправления
Мероприятия по строительству объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет и от 1,5 до 3 лет реализуются (реализовывались) на территории 29 муниципальных образований: Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Дербентский, Гунибский, Казбековский, Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Левашинский, Магарамкентский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Тарумовский, Унцукульский, Хасавюртовский и Цумадинский районы, города Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр и Хасавюрт. 
Типичные проблемы муниципальных образований и городских округов при реализации проекта:

дефицит земельных участков;

несвоевременное представление исходно-разрешительной документации на отведенные под строительство земельные участки;

разработка некачественной проектно-сметной документации в связи с чем проводится их корректировка, что затягивает процесс начала строительства;

несвоевременная проработка вопроса подключения технических условий и др.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения


IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
· функциональные заказчики
Минздрав РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проц.
	5,2
	5,8
	89,7%
	Предварительные данные медицинских организаций на                     1 августа 2023 г.

	2
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта 

	1
	0,172
	581,4%
	Приведено фактическое значение за                  I квартал 2023 г. по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Муниципальные районы, муниципальные округа внедрили муниципальные программы общественного здоровья, процент
	80
	80,8
	101%
	В 2020-2023 гг. разработаны и внедрены 42 муниципальные программы общественного здоровья.

	2
	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, штука
	1
	1
	100%
	Продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 127 организациях республики


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минздравом РД и Минздравом России (от 30.01.2019 г. № 056-2019-P4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 6.12.2019 г. № 056-2019-Р4005-1/1; от 18.11.2020 г. № № 056-2019-Р4005-1/2; от 8.12.2020 г. № 056-2019-Р4005-1/3 и от 6.12.2022 г. № 056-2019-Р4005-1/4) о реализации регионального проекта.
· бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено
· заключение контрактов 

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

· проводимая работа, достигнутые результаты

Во исполнение мероприятия (разработка и внедрение муниципальных программ общественного здоровья, в 2023 году - 80 проц.) в 2020-2023 годах в 42 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья, в том числе 10 программ разработаны и внедрены в 2023 году. 

Кроме того, продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 127 организациях республики, в том числе в 121 медицинской организации и 6 организациях республики: Министерстве по физической культуре и спорту РД, Министерстве образования и науки РД, Министерстве торговли и промышленности РД, территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по РД, торговом доме ООО «Киргу»,                         ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Продолжена реализация профилактической работы, направленной на профилактику развития заболеваний, поддержку здорового образа жизни. Так, приказом Минздрава РД от 11.01.2023 г. № 5-Л «О реализации Плана проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в Республике Дагестан на 2023 год» утвержден план-график проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в республике, назначены ответственные медицинские организации по реализации Плана мероприятий исходя из их тематики с освещением основных разделов в социальных сетях, на сайтах медицинских организаций, в сети интернет и СМИ. 


По итогам проведенных мероприятий в январе-июле 2023 года опубликовано 76 интервью, 612 публикаций в СМИ и 788 публикаций в социальных сетях. 

· участие органов местного самоуправления
В 2023 г. обеспечено внедрение муниципальных программ общественного здоровья в 10 муниципалитетах республики: городской округ «город Кизилюрт», город Буйнакск, Гумбетовский район, Дахадаевский район, Дербентский район, Кизилюртовский район, Рутульский район, Тарумовский район, Цумадинский район, Цунтинский район.
· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют. 
V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
· функциональные заказчики
Минспорт РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент
	58,1
	56
	96,4%
	Федеральной статистической отчетностью не предусмотрен поквартальный мониторинг. Фактические значения показателя  могут быть определены  только по итогам отчетного года, в связи с чем в графе 4 приведено фактическое значение на  31.12.2022 г.  

	2
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процент
	58
	27,8
	47,9%
	По состоянию на 01.08. 2023г.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка, единиц
	10
	0
	0%
	Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года.

	2
	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц
	7
	7
	100%
	Установлены 7 спортивных площадок

	3
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности, единиц
	1
	0
	0%
	Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года.

	4
	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, единиц
	10
	0
	0%
	Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года.


· заключение соглашений 

В целях реализации проекта в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минспортом РД и Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) об организации взаимодействия при реализации регионального проекта (от 28.01.2019 г. № 777-2019-P50035-1 в редакции дополнительных соглашений от 14.02.2019 г. № 777-2019-Р50035-1/1, от 5.08.2019 г. № 777-2019-P50035-1/2; от 6.12.2019 г. № 777-2019-P50035-1/3; от 10.03.2020 г. № 777-2019-P50035-1/4; от 15.09.2020 г. № 777-2019-P50035-1/5; от 1.12.2020 г. № 777-2019-P50035-1/6; от 4.12.2020 г.                                                   № 777-2019-P50035-1/5.1; от 3.02.2021 г. № 777-2019-P50035-1/7; от                 16.11.2021 г. № 777-2019-P50035-1/8; от 16.12.2021 г. № 777-2019-P50035-1/9; от 26.08.2022 г. № 777-2019-P50035-1/10 и от 9.12.2022 г.                                               № 777-2019-P50035-1/11), а также 7 соглашений между Минспортом России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 06.02.2019 г. № 777‑08‑2019‑129 (в редакции дополнительных соглашений от 3.06.2019 г. № 777‑08‑2019‑129/1; от 16.12.2019 г. № 777‑08‑2019‑129/2; от 10.04.2020 г. № 777‑08‑2019‑129/3; от 16.12.2020 г. № 777‑08‑2019‑129/4; от 17.02.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/5; от 6.12.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/6; от 27.12.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/7; от 06.06.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/8; от 30.09.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/9; от 21.12.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/10 и от 6.06.2023 г. № 777‑08‑2019‑129/11); от 08.02.2019 г. № 777‑09‑2019-018 (в редакции дополнительных соглашений от 21.03.2019 г. № 777‑09‑2019-018/1; от                  19.12.2019 г. № 777‑09‑2019-018/2; от 12.11.2020 г. № 777‑09‑2019-018/3; от 13.04.2021 г.  № 777‑09‑2019-018/4; от 02.08.2021 г. № 777‑09‑2019-018/5 и от 1.12.2021 г. № 777‑09‑2019-018/6); от 11.02.2019 г. № 777-08-2019-037 (в редакции дополнительных соглашений от 16.12.2019 г. № 777-08-2019-037/1; от 15.12.2020 г. № 777-08-2019-037/2; от 24.12.2021 г. № 777-08-2019-037/3; от 21.12.2022 г. № 777-08-2019-037/4 и от 31.05.2023 г. № 777-08-2019-037/5); от 14.02.2019 г. № 777‑07‑2019‑027 (в редакции дополнительного соглашения от 6.03.2019 г. № 777‑07‑2019‑027/1); от 17.12.2019 г. № 777-09-2020-036 (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2020 г. № 777-09-2020-036/1); от 20.12.2019 г. № 777-09-2020-126 (в редакции дополнительных соглашений от 20.12.2020 г. № 777-09-2020-126/1; от 27.12.2021 г. № 777-09-2020-126/2; от 26.04.2022 г. № 777-09-2020-126/3; от 1.08.2022 г. № 777-09-2020-126/4; от 13.10.2022 г. № 777-09-2020-126/5; от 24.12.2022 г. № 777-09-2020-126/6; от 28.12.2022 г. № 777-09-2020-126/7; от 18.05.2023 г. № 777-09-2020-126/8 и от 6.06.2023 г. № 777-09-2020-126/9) и от 21.12.2022 г. № 777-09-2023-008 (в редакции дополнительного соглашения от 6.06.2023 гг. № 777-09-2023-008/1)). Кроме того, между Минсельхозом России и Правительством РД заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 11.02.2019 г. № 082-07-2019-151 в редакции дополнительного соглашения от 3.04.2019 г. № 082-07-2019-151/1).
· бюджет регионального проекта

Всего – 259,9925 млн рублей, в том числе:

105,2722 млн рублей – средства федерального бюджета;

154,7203 млн рублей – средства республиканского бюджета

Кассовое исполнение на 1 августа 2023 г. составило 106,117 млн руб. или 40,8 проц. плана.
На государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 25,7858 млн руб., из них средства федерального бюджета – 24,4965 млн руб.

На поставку комплектов спортивного оборудования (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) – 17,4064 млн руб., из них средства федерального бюджета – 17,2323 млн руб.

На строительство ФОКа с универсальным игровым залом – 184,3425 млн руб., из них средства федерального бюджета – 32,7084 млн руб.

На поставку нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва – 32,4579 млн руб., из них средства федерального бюджета – 30,835 млн руб.
· заключение контрактов 

Запланировано заключение 32 контрактов (договоров).

При этом один из них уже заключен в 2022 г. Так, заключен контракт на строительство в 2022-2023 гг. ФОКа в с. Эндирей Хасавюртовского района. Также в текущем году по данному объекту спорта заключены 8 договоров на закупку оборудования (инвентаря) на сумму 4,3 млн руб. из 27 запланированных договоров (контрактов). В августе 2023 г. планируется заключить 17 договоров и 2 контракта.
В апреле 2022 года заключены 4 контракта на общую сумму 75,4 млн руб. на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивно-технологического оборудования (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием). 
· проводимая работа, достигнутые результаты

По физкультурно-оздоровительному комплексу с универсальным игровым залом 36х18 в г. Дербенте (объект 2022 года) в марте 2023 года получены заключение о соответствии объекта капитального строительства, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Поставлены комплекты спортивного оборудования, в результате чего обеспечена установка 7 малых спортивных площадок с тренажерами «Воркаут» (ГТО).
Строительство ФОКа в с. Эндирей Хасавюртовского района ведется с опережением утвержденного графика производства работ. Завершена прокладка наружных инженерных сетей, противопожарных резервуаров, смонтированы трансформаторная подстанция, котельная, очистные сооружения, завершена отделка фасадов спортивного комплекса (кроме цокольной части), проложены внутренние инженерные сети, завершены штукатурные и шпаклевочные работы. Ведутся малярные работы, работы по устройству потолков, полов и благоустройству территории. Техническая готовность объекта составляет 80 процентов. Завершение строительства объекта планируется в сентябре текущего года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 г.
· участие органов местного самоуправления
Обеспечена установка 7 малых спортивных площадок (ГТО) в                            6 муниципальных образованиях республики: с. Цолода Ахвахского района,                 с. Миарсо Ботлихского района, с. Доргели Карабудахкенткого района, с. Брянск Кизлярского района, с. Сувлекент Хасавюртовского района, с. Гочоб и с. Цуриб Чародинского района.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Завершение контрактации по ФОКу в с. Эндирей до 31 августа 2023 года
