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Информация 

о ходе реализации национального проекта «Демография» 
по состоянию на 1 марта 2023 года
В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Демография». В их числе проекты: 
· «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

· «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»; 
· «Содействие занятости»;

· «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;

· «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)». 

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в                           2023 году задействованы: 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД); 

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобрнауки РД); 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – Минздрав РД); 

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (далее – Минспорт РД);

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее – Минстрой РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; на 1 марта 2023 г. заключено 152 соглашения (в том числе                        5 индикативных и 51 дополнительное соглашение к ним, 20 финансовых и                  76 дополнительных соглашений к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов. 
Бюджет проектов на 2023 год: всего – 817,3194 млн рублей, в том числе:

470,4309 млн рублей – средства федерального бюджета;

189,2886 млн рублей – средства республиканского бюджета;

157,5999 млн рублей – иные источники.
Кассовое исполнение на 1 марта 2023 г. составило (освоение средств ТФОМС в рамках РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» приведено на                      1 февраля 2023 г.) 2,774 млн руб. или 0,34 процента.
I. Региональный проект 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минздрав РД.
· планируемые к достижению показатели и результаты

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, тыс. единиц
	1,315
	0,042
	3,2%
	В январе 2023 г. органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 42 процедур ЭКО


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 29.01.2019 г. № 149-2019-Р10023-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р10023-1/1; от 27.11.2020 г.                                              № 149-2019-Р10023-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р10023-1/3; от                  1.10.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/4; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/5; от 20.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/6; от 6.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/6.1 и от 15.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/7) между Минтрудом РД и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.
· бюджет регионального проекта
Всего – 157,5999 млн рублей, в том числе:

0 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета;

157,5999 млн рублей – иные источники 
Средства фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены на осуществление процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием.
Кассовое исполнение на 1 февраля 2023 г. составило 2,7744 млн руб. или              1,8 проц. от общего бюджета.

· заключение контрактов 

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены. 

· проводимая работа, достигнутые результаты

В январе 2023 г. семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 42 циклов ЭКО.
· участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения 

II. Региональный проект «Старшее поколение» 

· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минздрав РД. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проц.
	10,71
	6,3
	58,8%
	Фактическое значение показателя за январь-февраль 2023 г.

	2
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент
	65,3
	10,0
	15,3%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 марта 2023 г.

	3
	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных единиц
	55,1
	6,4
	11,6%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 марта 2023 г.

	4
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент
	80
	66,7
	83,4%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 марта 2023 г.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста, тысяча человек
	1,74
	0,266
	15,3%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 марта 2023 г.

	2
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, процент
	95
	0
	0%
	Согласно приказу Минздрава РД от 22.12.2022 г. № 1280-м проведение вакцинации против пневмококковой инфекции запланировано на май-август 2023 г.

	3
	В Республике Дагестан создан 1 региональный гериатрический центр
	1
	1
	100%
	В 2020 году на базу ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» был создан Республиканский гериатрический центр 


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 30.01.2019 г. № 149-2019-Р3006-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р3006-1/1; от 7.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/3; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/4; от 18.06.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/5; от 18.10.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/6; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/7; от 21.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/8; от 7.10.2022 г. № 149-2019-Р3006-1/9; от 16.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/10 и от 19.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/9.1) между Минтрудом РД и Минтрудом России о взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществлении мониторинга достижения его целей, показателей и результатов. 

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и федеральными органами исполнительной власти заключены 4 финансовых соглашения: о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (от 09.02.2019 г. № 056‑17‑2019‑005 в редакции дополнительных соглашений от 19.12.2019 г. № 056‑17‑2019‑005/1; от 25.12.2020 г. № 056‑17‑2019‑005/2; от 17.06.2021 г. № 056‑17‑2019‑005/3 и от 29.12.2021 г. № 056‑17‑2019‑005/4 и от 28.12.2021 г. № 056-17-2022-036 в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2022 г. № 056-17-2022-036/1) и на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (от 11.02.2019 г. № 150‑17‑2019‑008 в редакции дополнительного соглашения от 18.03.2019 г. № 150‑17‑2019‑008/1), а также о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц предпенсионного возраста (от 18.12.2019 г.                                    № 150-09-2020-184 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-184/1).
· бюджет регионального проекта

Всего – 0,0303 млн рублей, в том числе:

0,0303 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета

Указанные средства предусмотрены на закупку вакцины против пневмококковой инфекции.

Кассовое исполнение на 1 марта 2023 г. отсутствует. 

· заключение контрактов 

Заключен договор от 26 января 2023 г. на закупку вакцины                   «Превенар 13» (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) в количестве 18 ед. на сумму 30,3 тыс. рублей. Поставка вакцины планируется в марте текущего года.
· проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минздрава РД от 22.12.2022 г. № 1280-м «Об утверждении Плана иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, на 2023-2025 годы» определен план-график на 2023–2025 гг. проведения вакцинации, утвержден контингент лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, подлежащих иммунизации против пневмококковой инфекции в количестве 64 человек на 2023 год. 
Продолжают функционировать 16 гериатрических кабинетов, в 2023 году планируется лицензирование и открытие 2 гериатрических кабинетов Продолжена работа по внедрению стационаро-замещающих технологий.
Согласно приказу ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» от 10 июля 2020 г. № 82-А на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» на функциональной основе организован Республиканский гериатрический центр.
За январь-февраль 2023 г. на гериатрических койках пролечено 266 чел., уровень госпитализации составил 6,4 усл. ед. на 10 тыс. населения соответствующего возраста. 

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, за январь-февраль 2023 г. охвачено 41,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, что составило 10,0 проц. от их общего количества.
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, на 1 марта 2023 г. составила 66,7 процента.

Социальные услуги в организациях социального обслуживания получили 6,3 проц.  граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов.

· участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют.
III. Региональный проект 
«Содействие занятости»

· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проц.
	100
	60,28
	60,3%
	Данные Минобрнауки РД

 на 28 февраля 2023 г.

	2
	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тыс. мест
	9,41
	8,04
	85,4%
	На 28 февраля 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на                 51 объект на 8040 мест.
До конца 2023 года предусмотрено завершение строительства и ввод в эксплуатацию 8 объектов на 1370 мест.

	3
	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, проц.
	75
	0
	0%
	Достижение показателя планируется обеспечить к концу текущего года.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест (переходящий результат   2019 года)
	1,95
	1,83
	93,8%
	На 28 февраля 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 19 объектов на 1830 мест. Не завершено строительство объекта на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы (одной из основных причин, способствовавших существенному снижению темпов строительства, явилось удорожание материалов в несколько раз, что не дало возможности уложиться в сметные расценки стоимости материалов и оборудования). Завершение строительства и ввод данного объекта планируется обеспечить в текущем году.

	2
	В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, тыс. мест
	7,46
	6,21
	83,2%
	На 28 февраля 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 32 объекта на 6210 мест.
До конца текущего года предусмотрено завершение строительства и ввод в эксплуатацию 7 объектов (объекты 2023 годы, включая переходящие) на 1250 мест.

	3
	В Республике Дагестан  в 2020-2024 годах  созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, ед.
	15
	0
	0%
	Данные Минобрнауки РД

 на 28 февраля 2023 г.

	4
	В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, тыс. чел.
	1,5
	0,25
	16,7%
	Данные Минобрнауки РД

 на 28 февраля 2023 г.

	5
	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий, чел.
	114
	0
	0%
	

	6
	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения, чел.
	500
	0
	0%
	

	7
	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, чел.
	300
	0
	0%
	


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 149‑2019‑Р2005‑1 в редакции дополнительных соглашений от 3.03.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/1; от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/2; от 25.03.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/3; от 11.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/4; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/5; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/6; от 18.01.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/7; от 14.04.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/8; от 7.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/9; от 27.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/10; от 25.05.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/11; от 19.09.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12; от 2.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/13; от 13.12.2022 г.                                                      № 149-2019-Р2005-1/12.1; от 20.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.2 и                            от 27.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.3).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 3 финансовых соглашения о предоставлении: субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 07.02.2019 г. № 073-09-2019-123 (в редакции дополнительных соглашений от 05.03.2019 г. №  073-09-2019-123/1; от 24.04.2019 г. № 073-09-2019-123/2; от 10.06.2019 г. № 073-09-2019-123/3; от 22.08.2019 г. № 073-09-2019-123/4; от 18.10.2019 г. № 073-09-2019-123/5; от 18.12.2019 г. № 073-09-2019-123/6; от 20.04.2020 г. № 073-09-2019-123/7; от 01.07.2020 г. № 073-09-2019-123/8; от 02.11.2020 г. № 073-09-2019-123/9; от 23.12.2020 г. № 073-09-2019-123/10; от 08.02.2021 г. № 073-09-2019-123/11; от 29.03.2021 г. № 073-09-2019-123/12; от 26.07.2021 г. № 073-09-2019-123/13; от 29.12.2021 г. № 073-09-2019-123/14 и от 20.04.2022 г. № 073-09-2019-123/15) и от 24.12.2021 г. № 073-09-2022-905 (в редакции дополнительных соглашений от 20.04.2022 г. № 073-09-2022-905/1; от 14.06.2022 г. № 073-09-2022-905/2; от 12.07.2022 г. № 073-09-2022-905/3; от 17.09.2022 г. № 073-09-2022-905/4; от 31.10.2022 г. № 073-09-2022-905/5; от 17.12.2022 г. № 073-09-2022-905/6 и от 27.12.2022 г. № 073-09-2022-905/7) и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования                     (от 15.02.2019 г. № 073-17-2019-015 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2019 г. № 073-17-2019-015/1; от 30.04.2019 г. № 073-17-2019-015/2; от 19.07.2019 г. № 073-17-2019-015/3; от 2.09.2019 г. № 073-17-2019-015/4; от 19.12.2019 г. № 073-17-2019-015/5; от 11.05.2020 г. № 073-17-2019-015/6; от 6.04.2021 г. № 073-17-2019-015/7; от 27.12.2021 г. № 073-17-2019-015/8; от 27.04.2022 г. № 073-17-2019-015/9; от 10.06.2022 г. № 073-17-2019-015/10; от 1.08.2022 г.  № 073-17-2019-015/11; от 4.10.2022 г. № 073-17-2019-015/12 и от 18.12.2022 г. № 073-17-2019-015/13).

Также заключено соглашение (от 19 декабря 2019 г. № 150-09-2020-068 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-068/1) о предоставлении (в 2020-2022 гг.) субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.
Между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости от 29.12.2020 г.  № 150-09-2021-040 (в редакции дополнительных соглашений от 24.12.2021 г.  № 150-09-2021-040/1; от 25.05.2022 г. № 150-09-2021-040/2 и от 17.11.2022 г.  № 150-09-2021-040/3).

Кроме того, в целях обеспечения достижения в 2023 году целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:                         от 23.12.2022 г. № 150-17-2023-089 (в части организации общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан), от 23.12.2022 г.                                № 150-17-2023-012 (в части организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения) и от 27.12.2022 г. № 150-17-2023-169 (в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий).
·  бюджет регионального проекта

Всего – 399,6967 млн рублей, в том числе:

365,1284 млн рублей – средства федерального бюджета;

34,5683 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий предусмотрено 6,7921 млн руб., из них средства федерального бюджета – 6,7242 млн руб.

На организацию временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения, предусмотрено 36,926 млн руб., из них средства федерального бюджета – 36,5567 млн руб.

На организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, предусмотрено 19,1556 млн руб., из них средства федерального бюджета – 18,964 млн руб.

На строительство 2 садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 336,8230 млн руб., из них средства федерального бюджета – 302,8835 млн руб.
Кассовое исполнение на 1 марта 2023 г. отсутствует.
· заключение контрактов

В июле 2022 года заключен 1 контракт на строительство в                              2022-2023 годах объекта дошкольного образования в селе В. Дженгутай Буйнакского района на общую сумму 99,824 млн руб., из них сумма контракта на 2023 год составляет 52,32 млн рублей.
Также в 2022 г. заключен контракт на строительство сада в пос. Красноармейск г. Махачкалы на сумму 284,5 млн руб.

В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РД, заключение контрактов не предусмотрено.

· проводимая работа, достигнутые результаты

На 28 февраля 2023 года техническая готовность объектов дошкольного образования следующая:

·  20 детских садов на 1,95 тыс. мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:
- по 19 объектам на 1830 мест завершены строительно-монтажные работы (СМР), получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них по 14 объектам на 1410 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;
- по 1 объекту на 120 мест готовность составляет 68,2 % (при этом согласно протоколу совещания у Директора Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства Российской Федерации                    Т.Ю. Синюгиной от 24 октября 2022 г. № П8-76457 плановый срок ввода в эксплуатацию данного объекта – 23.08.2023 г.);

· 39 детских садов на 7,46 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до               3 лет: 
- по 32 объектам на 6210 мест завершены СМР, получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них на 17 объектов на 3310 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;
- по 5 объектам на 940 мест готовность составляет 50-72 %;
- по 2 объектам на 310 мест готовность составляет 0 %.

Кроме того, в рамках проекта по состоянию на 28 февраля 2023 г.                     250 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения о повышении квалификации. 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» (в части организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, а также при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и проведение мероприятий по высвобождению работников) постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2022 г. № 484 утверждены изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Дагестан от 25 марта 2022 г. № 48 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан». 

В целях определения единых подходов и обеспечения целенаправленной деятельности органов государственной службы занятости населения Республики Дагестан при реализации вышеуказанных дополнительных мероприятий в Правительство Республики Дагестан представлен на разработанный Минтрудом РД проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 1 июля 2022 г. № 215 «Об утверждении Порядка реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан, на 2022 год». 

По данным органов государственной службы занятости Республики Дагестан численность предприятий и организаций республики, планирующих принять участие в реализации дополнительных мероприятий, составила в настоящее время 46 единиц.

Кроме того, в Правительство Республики Дагестан представлен проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Содействие занятости населения», предусматривающий реализацию в 2023 году мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 114 работников промышленных предприятий.

· участие органов местного самоуправления
Мероприятия по строительству объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет и от 1,5 до 3 лет реализуются (реализовывались) на территории 27 муниципальных образований: Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Дербентский, Казбековский, Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Левашинский, Магарамкентский, Сергокалинский, Табасаранский, Тарумовский, Унцукульский, Хасавюртовский и Цумадинский районы, города Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр и Хасавюрт. 
Типичные проблемы муниципальных образований и городских округов при реализации проекта:

дефицит земельных участков;

несвоевременное представление исходно-разрешительной документации на отведенные под строительство земельные участки;

разработка некачественной проектно-сметной документации в связи с чем проводится их корректировка, что затягивает процесс начала строительства;

несвоевременная проработка вопроса подключения технических условий и др.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения


IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
· функциональные заказчики
Минздрав РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проц.
	5,2
	5,9
	88,1%
	Предварительные данные медицинских организаций на                     1 марта 2023 г.

	2
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта 

	1
	0,264
	378,8%
	Приведено фактическое значение за                  III квартал 2022 г. по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Муниципальные районы, муниципальные округа внедрили муниципальные программы общественного здоровья, процент
	80
	61,5
	76,9%
	В 2020-2022 гг. разработаны и внедрены 32 муниципальные программы общественного здоровья.

	2
	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, штука
	1
	1
	100%
	Продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 121 организации республики


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минздравом РД и Минздравом России (от 30.01.2019 г. № 056-2019-P4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 6.12.2019 г. № 056-2019-Р4005-1/1; от 18.11.2020 г. № № 056-2019-Р4005-1/2; от 8.12.2020 г. № 056-2019-Р4005-1/3 и от 6.12.2022 г. № 056-2019-Р4005-1/4) о реализации регионального проекта.
· бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено
· заключение контрактов 

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

· проводимая работа, достигнутые результаты

Во исполнение мероприятия (разработка и внедрение муниципальных программ общественного здоровья, в 2023 году - 80 проц.) в 2020-2022 годах в 32 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья. В 2023 году разработаны                                     4 муниципальные программы, также планируется разработка еще                                6 муниципальных программ укрепления общественного здоровья, их утверждение и внедрение к установленному сроку. 

Кроме того, продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 121 организации республики, в том числе Министерстве образования и науки Республики Дагестан, Дагестанстате и ООО «Газпром трансгаз Махачкала». В 2023 году запланировано внедрение в Минтруде РД и Минюсте РД.

Продолжена реализация профилактической работы, направленной на профилактику развития заболеваний, поддержку здорового образа жизни. Так, приказом Минздрава РД от 11.01.2023 г. № 5-Л «О реализации Плана проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в Республике Дагестан на 2023 год» утвержден план-график проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в республике, назначены ответственные медицинские организации по реализации Плана мероприятий исходя из их тематики с освещением основных разделов в социальных сетях, на сайтах медицинских организаций, в сети интернет и СМИ. 


По итогам проведенных мероприятий с января по февраль 2023 года опубликовано 24 интервью, 197 публикаций в СМИ и 247 публикаций в социальных сетях. 

· участие органов местного самоуправления
В 2023 г. планируется внедрение муниципальных программ общественного здоровья в 10 муниципалитетах республики.
· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют. 
V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
· функциональные заказчики
Минспорт РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент
	58,1
	56
	96,4%
	Оценка Минспорта РД
 на 31 декабря 2022 г. 

	2
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процент
	58
	57,8
	99,7%
	Оценка Минспорта РД

 на 31 декабря 2022 г.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка, единиц
	10
	0
	0%
	

	2
	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц
	7
	0
	0%
	

	3
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности, единиц
	1
	0
	0%
	

	4
	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, единиц
	10
	0
	0%
	


· заключение соглашений 

В целях реализации проекта в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минспортом РД и Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) об организации взаимодействия при реализации регионального проекта (от 28.01.2019 г. № 777-2019-P50035-1 в редакции дополнительных соглашений от 14.02.2019 г. № 777-2019-Р50035-1/1, от 5.08.2019 г. № 777-2019-P50035-1/2; от 6.12.2019 г. № 777-2019-P50035-1/3; от 10.03.2020 г. № 777-2019-P50035-1/4; от 15.09.2020 г. № 777-2019-P50035-1/5; от 1.12.2020 г. № 777-2019-P50035-1/6; от 4.12.2020 г.                                                   № 777-2019-P50035-1/5.1; от 3.02.2021 г. № 777-2019-P50035-1/7; от                 16.11.2021 г. № 777-2019-P50035-1/8; от 16.12.2021 г. № 777-2019-P50035-1/9; от 26.08.2022 г. № 777-2019-P50035-1/10 и от 9.12.2022 г.                                               № 777-2019-P50035-1/11), а также 7 соглашений между Минспортом России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 06.02.2019 г. № 777‑08‑2019‑129 (в редакции дополнительных соглашений от 3.06.2019 г. № 777‑08‑2019‑129/1; от 16.12.2019 г. № 777‑08‑2019‑129/2; от 10.04.2020 г. № 777‑08‑2019‑129/3; от 16.12.2020 г. № 777‑08‑2019‑129/4; от 17.02.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/5; от 6.12.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/6; от 27.12.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/7; от 06.06.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/8; от 30.09.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/9 и от 21.12.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/10); от 08.02.2019 г.                № 777‑09‑2019-018 (в редакции дополнительных соглашений от 21.03.2019 г.              № 777‑09‑2019-018/1; от 19.12.2019 г. № 777‑09‑2019-018/2; от 12.11.2020 г.                № 777‑09‑2019-018/3; от 13.04.2021 г.  № 777‑09‑2019-018/4; от 02.08.2021 г.               № 777‑09‑2019-018/5 и от 1.12.2021 г. № 777‑09‑2019-018/6); от 11.02.2019 г.                   № 777-08-2019-037 (в редакции дополнительных соглашений от 16.12.2019 г.                № 777-08-2019-037/1; от 15.12.2020 г. № 777-08-2019-037/2; от 24.12.2021 г.                   № 777-08-2019-037/3 и от 21.12.2022 г. № 777-08-2019-037/4); от 14.02.2019 г.              № 777‑07‑2019‑027 (в редакции дополнительного соглашения от 6.03.2019 г.             № 777‑07‑2019‑027/1); от 17.12.2019 г. № 777-09-2020-036 (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2020 г. № 777-09-2020-036/1); от 20.12.2019 г. № 777-09-2020-126 (в редакции дополнительных соглашений от 20.12.2020 г. № 777-09-2020-126/1; от 27.12.2021 г. № 777-09-2020-126/2; от 26.04.2022 г. № 777-09-2020-126/3; от 1.08.2022 г. № 777-09-2020-126/4; от 13.10.2022 г. № 777-09-2020-126/5; от 24.12.2022 г. № 777-09-2020-126/6 и от 28.12.2022 г. № 777-09-2020-126/7) и от 21.12.2022 г. № 777-09-2023-008). Кроме того, между Минсельхозом России и Правительством РД заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 11.02.2019 г. № 082-07-2019-151 в редакции дополнительного соглашения от 3.04.2019 г. № 082-07-2019-151/1).
· бюджет регионального проекта

Всего – 259,9925 млн рублей, в том числе:

105,2722 млн рублей – средства федерального бюджета;

154,7203 млн рублей – средства республиканского бюджета

Кассовое исполнение на 1 марта 2023 г. отсутствует.
На государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 25,7858 млн руб., из них средства федерального бюджета – 24,4965 млн руб.

На поставку комплектов спортивного оборудования (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) – 17,4064 млн руб., из них средства федерального бюджета – 17,2323 млн руб.

На строительство ФОКа с универсальным игровым залом – 184,3425 млн руб., из них средства федерального бюджета – 32,7084 млн руб.

На поставку нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва – 32,4579 млн руб., из них средства федерального бюджета – 30,835 млн руб.
· заключение контрактов 

Запланировано заключение 6 контрактов.

При этом один из них уже заключен в 2022 г. Так, заключен контракт на строительство в 2022-2023 гг. ФОКа в с. Эндирей Хасавюртовского района.
· проводимая работа, достигнутые результаты

· участие органов местного самоуправления
· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Обеспечение получения документов на ввод в эксплуатацию на ФОК в                  г. Дербенте (объект 2022 года).
