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Информация 

о ходе реализации национального проекта «Демография» 
по состоянию на 1 декабря 2022 года
В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Демография». В их числе проекты: 
· «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

· «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»; 
· «Содействие занятости»;

· «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;

· «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)». 

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в                           2022 году задействованы: 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД); 

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобрнауки РД); 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – Минздрав РД); 

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (далее – Минспорт РД);

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее – Минстрой РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; на 1 декабря 2022 г. заключено 130 соглашений (в том числе                        5 индикативных и 41 дополнительное соглашение к ним, 16 финансовых и                  68 дополнительных соглашений к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов. 
Бюджет проектов на 2022 год: всего – 7930,248 млн. рублей, в том числе:

7262,698 млн. рублей – средства федерального бюджета;

514,594 млн. рублей – средства республиканского бюджета;

152,956 млн. рублей – иные источники.
Кассовое исполнение по оперативной информации на 1 декабря 2022 года составило 5761,69 млн. руб. или 72,7 процента.
I. Региональный проект 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минздрав РД.
· планируемые к достижению показатели и результаты

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан нуждающиеся семьи  получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, тыс. семей
	44,297
	45,740
	103,3%
	В январе-октябре 2022 г. ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили                   45,74 тыс. семей.

	2
	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, тыс. единиц
	1,3
	1,11
	85,4%
	В январе-октябре 2022 г. органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 1108 процедур ЭКО


В рамках проекта предусмотрено достижение показателя «Количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», плановые значения которого предусмотрены аналогично значениям соответствующего результата «В Республике Дагестан нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета». 
· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 29.01.2019 г. № 149-2019-Р10023-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р10023-1/1; от 27.11.2020 г.                                              № 149-2019-Р10023-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р10023-1/3; от                  1.10.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/4; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/5 и от 20.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/6) между Минтрудом РД и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.
· бюджет регионального проекта
Всего – 5529,2532 млн рублей, в том числе:

5376,2969 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета;

152,9563 млн рублей – иные источники

Объем субвенции из федерального бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляет на 2022 год 5376,2969 млн руб. (с учетом  дополнительно выделенных средств в сумме 750 млн руб.). 

Также по информации Минздрава РД на 2022 год на осуществление процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, предусмотрено 152,9563 млн руб. средств фонда обязательного медицинского страхования.
Кассовое исполнение по оперативной информации на 30 ноября 2022 г. составило 5013,978 млн руб. или 90,7 проц. от общего бюджета (из них в рамках выполнения процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, за счет средств ТФОМС за январь-октябрь 2022 г. освоено 94,36 млн рублей).

· заключение контрактов 

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены. 

· проводимая работа, достигнутые результаты

Риски невыполнения по итогам 2022 года результатов и показателя проекта отсутствуют.

В январе-октябре 2022 г. ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществлена 45 740 семьям. По оценке по итогам 2022 года планируется осуществление выплаты 46,4 тыс. семей.

Также семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС в январе-октябре 2022 г. обеспечено выполнение 1108 циклов ЭКО. По оценке в текущем году планируется 100-процентное выполнение плана в 1,3 тыс. единиц.
· участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения 

Несмотря на отсутствие риска недостижения количественных показателей результата по выполнению циклов ЭКО семьям, страдающим бесплодием, возможно неполное освоение по итогам 2022 года планового объема финансирования данного результата (порядка 30-35 млн руб.) в связи с применением для выполнения процедуры ЭКО метода «криоперенос». Указанный метод в сравнении с полным циклом ЭКО является менее затратным и более эффективным.

II. Региональный проект «Старшее поколение» 

· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минздрав РД. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проц.
	10,7
	10,6
	99,1%
	Фактическое значение показателя за январь-ноябрь 2022 г.

	2
	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент
	33,4
	31,7
	94,9%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 декабря 2022 г.

	3
	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных единиц
	22
	46,3
	210,5%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 декабря 2022 г.

	4
	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент
	69,1
	69,5
	100,6%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 декабря 2022 г.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста, тысяча человек
	0,9
	1,89
	210%
	Информация

 Минздрава РД на                 1 декабря 2022 г.

	2
	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, процент
	95
	100
	105,3%
	Иммунизацию против пневмококковой инфекции прошли 100 проц. от запланированного количества


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 30.01.2019 г. № 149-2019-Р3006-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р3006-1/1; от 7.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/3; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/4; от 18.06.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/5; от 18.10.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/6; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/7; от 21.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/8 и от 7.10.2022 г. № 149-2019-Р3006-1/9) между Минтрудом РД и Минтрудом России о взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществлении мониторинга достижения его целей, показателей и результатов. 

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и федеральными органами исполнительной власти заключены 4 финансовых соглашения: о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (от 09.02.2019 г. № 056‑17‑2019‑005 в редакции дополнительных соглашений от 19.12.2019 г. № 056‑17‑2019‑005/1; от 25.12.2020 г. № 056‑17‑2019‑005/2; от 17.06.2021 г. № 056‑17‑2019‑005/3 и от 29.12.2021 г. № 056‑17‑2019‑005/4 и от 28.12.2021 г. № 056-17-2022-036) и на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (от 11.02.2019 г. № 150‑17‑2019‑008 в редакции дополнительного соглашения от 18.03.2019 г. № 150‑17‑2019‑008/1), а также о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц предпенсионного возраста (от 18.12.2019 г.                                    № 150-09-2020-184 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-184/1).
· бюджет регионального проекта

Всего – 0,029 млн рублей, в том числе:

0,029 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета

Указанные средства предусмотрены на закупку вакцины против пневмококковой инфекции.

Кассовое исполнение на 1 декабря 2022 г. составило 0,0289 млн руб. или 99,7 проц. плана (экономия по результатам торгов). 

· заключение контрактов 

Заключен договор от 17 февраля 2022 г. на закупку вакцины                   «Превенар 13» (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) на сумму 28,9136 тыс. рублей. Поставка вакцины обеспечена в марте 2022 года.
· проводимая работа, достигнутые результаты

Риски невыполнения по итогам 2022 года результатов и показателей проекта отсутствуют.

Приказом Минздрава РД от 24.12.2021 г. № 1545-Л «Об утверждении плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания»                    определен план-график на 2022–2024 гг. проведения вакцинации, утвержден контингент лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, подлежащих иммунизации против пневмококковой инфекции в количестве 94 человек на 2022 год. В результате в 2022 году иммунизацию против пневмококковой инфекции прошли 100 проц. от запланированного количества (94 человека).

На сегодняшний день в республике функционируют 16 гериатрических кабинетов, в том числе в текущем году открыты и лицензированы                                         2 гериатрических кабинета в ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» и ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ». Продолжена организация межрайонных гериатрических кабинетов и внедрение стационаро-замещающих технологий.
За январь-ноябрь 2022 г. на гериатрических койках пролечено                       1894 чел., уровень госпитализации составил 46,3 усл. ед. на 10 тыс. населения соответствующего возраста. 

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, по данным медицинских организаций по состоянию на 1 декабря 2022 г. охвачено                  151,2 тыс.  граждан старше трудоспособного возраста, что составило 31,7 проц. от их общего количества.
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, на 1 декабря 2022 г. составила 69,5 процента.

Социальные услуги в организациях социального обслуживания получили 10,6 проц.  граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов.
· участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют. 


III. Региональный проект 
«Содействие занятости»

· функциональные заказчики
Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проц.
	99,67
	59,73
	59,9%
	Данные Минобрнауки РД
 на 30 ноября 2022 г. 

	2
	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тыс. мест

	9,1
	4,72
	51,9%
	Информация Минобрнауки РД

 на 30 ноября 2022 г. 

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, тыс. мест
	7,15
	3,31
	46,3%
	По информации Минобрнауки РД лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования получены на 17 объектов дошкольного образования на 3310 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

	2
	В Республике Дагестан  в 2020-2024 годах  созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, ед.
	15
	30
	200%
	Данные Минобрнауки РД

 на 30 ноября 2022 г.

	3
	В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, тыс. чел.
	1,5
	0,13
	8,7%
	Данные Минобрнауки РД

 на 30 ноября 2022 г.

	4
	Количество центров занятости населения в Республике Дагестан, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации, ед.
	1
	0
	0%
	Проводится работа по заключению необходимых контрактов. Модернизацию ЦЗН в муниципальном образовании «г. Махачкала» планируется завершить к концу текущего года.


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 149‑2019‑Р2005‑1 в редакции дополнительных соглашений от 3.03.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/1; от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/2; от 25.03.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/3; от 11.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/4; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/5; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/6; от 18.01.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/7; от 14.04.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/8; от 7.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/9; от 27.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/10; от 25.05.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/11 и от 19.09.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 3 финансовых соглашения о предоставлении: субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 07.02.2019 г. № 073-09-2019-123 (в редакции дополнительных соглашений от 05.03.2019 г. №  073-09-2019-123/1; от 24.04.2019 г. № 073-09-2019-123/2; от 10.06.2019 г. № 073-09-2019-123/3; от 22.08.2019 г. № 073-09-2019-123/4; от 18.10.2019 г. № 073-09-2019-123/5; от 18.12.2019 г. № 073-09-2019-123/6; от 20.04.2020 г. № 073-09-2019-123/7; от 01.07.2020 г. № 073-09-2019-123/8; от 02.11.2020 г. № 073-09-2019-123/9; от 23.12.2020 г. № 073-09-2019-123/10; от 08.02.2021 г. № 073-09-2019-123/11; от 29.03.2021 г. № 073-09-2019-123/12; от 26.07.2021 г. № 073-09-2019-123/13; от 29.12.2021 г. № 073-09-2019-123/14 и от 20.04.2022 г. № 073-09-2019-123/15) и от 24.12.2021 г. № 073-09-2022-905 (в редакции дополнительных соглашений от 20.04.2022 г. № 073-09-2022-905/1; от 14.06.2022 г. № 073-09-2022-905/2; от 12.07.2022 г. № 073-09-2022-905/3; от 17.09.2022 г. № 073-09-2022-905/4 и от 31.10.2022 г. № 073-09-2022-905/5) и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 15.02.2019 г. № 073-17-2019-015 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2019 г. № 073-17-2019-015/1; от 30.04.2019 г.                                № 073-17-2019-015/2; от 19.07.2019 г. № 073-17-2019-015/3; от 2.09.2019 г.                   № 073-17-2019-015/4; от 19.12.2019 г. № 073-17-2019-015/5; от 11.05.2020 г.               № 073-17-2019-015/6; от 6.04.2021 г. № 073-17-2019-015/7; от 27.12.2021 г.                  № 073-17-2019-015/8; от 27.04.2022 г. № 073-17-2019-015/9; от 10.06.2022 г.                    № 073-17-2019-015/10; от 1.08.2022 г.  № 073-17-2019-015/11 и от 4.10.2022 г.  № 073-17-2019-015/12).

Также заключено соглашение (от 19 декабря 2019 г. № 150-09-2020-068 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-068/1) о предоставлении (в 2020-2022 гг.) субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.
Кроме того, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости от 29.12.2020 г.  № 150-09-2021-040 (в редакции дополнительных соглашений от 24.12.2021 г. № 150-09-2021-040/1; от 25.05.2022 г. № 150-09-2021-040/2 и от 17.11.2022 г. № 150-09-2021-040/3).
· бюджет регионального проекта

Всего – 1998,809 млн рублей, в том числе:

1510,355 млн рублей – средства федерального бюджета;

488,454 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На строительство 38 садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 1743,049 млн руб., из них 1361,9352 млн руб. – средства  федерального бюджета.

На строительство 20 садов для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет предусмотрено 230,7603 млн руб., из них 123,6698 млн руб. – средства  федерального бюджета.

На повышение эффективности службы занятости предусмотрено 25,0 млн руб., из них 24,750 млн руб. – средства  федерального бюджета.

Кассовое исполнение по оперативной информации на 1 декабря 2022 г. составляет 442,82 млн руб. или 22,2 проц. от плана.
· заключение контрактов

В июле 2022 года заключен 1 контракт на строительство в                              2022-2023 годах объекта дошкольного образования в селе В. Дженгутай Буйнакского района на общую сумму 99,824 млн руб., из них сумма контракта на 2022 год составляет 47,5055 млн рублей.
В целях обеспечения реализации в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» мероприятия по повышению эффективности службы занятости по оценке в 2022 году планируется заключение 20 контрактов (договоров) на сумму 25 млн руб.: на ремонт помещения, закупку мебели, оргтехники, формы, системы видеонаблюдения, подключение к сети Internet и др. На сегодняшний день заключено 12 контрактов: на капитальный ремонт помещений (1 контракт на сумму 7,352 млн руб.), на закупку офисной мебели (1 контракт на сумму                               1,584 млн руб.) и офисной оргтехники (10 контрактов на сумму 3,978 млн руб.). Также проводятся электронные аукционы (торги) по определению поставщиков на общую сумму 3,3 млн руб. в части: приобретения и установки системы видеонаблюдения, автоматической телефонной станции, интернета, систем кондиционирования, схем эвакуации, средств пожаротушения, системы пожарной сигнализации; создания и приведения сайта центра занятости населения в соответствие брендбуку «Работа России»; приобретения коммуникационного оборудования (телефонных аппаратов); приобретения рулонных штор (жалюзи). Продолжается подготовка конкурсной документации для последующего заключения оставшихся контрактов. При этом в случае возможного образования экономии предусмотренных средств, возникшей в том числе за счет понижения начальной максимальной цены контрактов в результате проводимых закупок, полагается возможном приобретение офисной техники (оргтехники) для других государственных казенных учреждений Республики Дагестан – центров занятости населения в муниципальных образованиях.
· проводимая работа, достигнутые результаты

По информации Минстроя РД на 1 декабря 2022 года техническая готовность:

·  20 детских садов на 1,95 тыс. мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:
- по 16 объектам на 1570 мест завершены СМР, из них по 14 объектам на 1410 мест получены заключения о соответствии, разрешения на их ввод в эксплуатацию, а также лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;

- по 1 объекту на 100 мест готовность составляет 99,99 %;

- по 1 объекту на 60 мест готовность составляет 96,4 %;

- по 1 объекту на 100 мест готовность составляет 91,6 %;

- по 1 объекту на 120 мест готовность составляет 65,5 %;

· 37 детских садов на 7,15 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до               3 лет: 
- по 24 объектам на 4700 мест завершены СМР, из них по 19 объектам на 3760 мест получены заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию, из них на 17 объектов на 3310 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;

- по 6 объектам на 1060 мест готовность составляет 91-99,99 %;

- по 2 объектам на 450 мест готовность составляет 87-89,7 %;

- по 5 объектам на 940 мест готовность составляет 44-60,5 %.

Также в 2022 году запланировано начало строительства детского сада на 60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в с. В. Дженгутай Буйнакского района.

По состоянию на 30 ноября 2022 г. 130 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения о повышении квалификации. 

Также на 30 ноября 2022 г. создано 30 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования.

В рамках модернизации центра занятости населения в муниципальном образовании «г. Махачкала» согласно заключенному контракту завершаются ремонтные работы. Выполнение результата будет обеспечено к концу текущего года.

· участие органов местного самоуправления
Мероприятия по строительству объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет и от 1,5 до 3 лет в 2021 году реализовывались на территории 27 муниципальных образований: Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Дербентский, Казбековский, Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Левашинский, Магарамкентский, Сергокалинский, Табасаранский, Тарумовский, Унцукульский, Хасавюртовский и Цумадинский районы, города Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр и Хасавюрт. 
Типичные проблемы муниципальных образований и городских округов при реализации проекта:

дефицит земельных участков;

несвоевременное представление исходно-разрешительной документации на отведенные под строительство земельные участки;

разработка некачественной проектно-сметной документации в связи с чем проводится их корректировка, что затягивает процесс начала строительства;

несвоевременная проработка вопроса подключения технических условий и др.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения
В силу низкой строительной готовности (менее 70 проц.), вызванной в том числе рядом объективных причин, наблюдаются риски не завершения до конца текущего года строительно-монтажных работ по 6 объектам дошкольного образования на 1060 мест.

В связи с этим Главой Республики Дагестан С.А. Меликовым направлено письмо в адрес Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова (от 22 октября 2022 года № 25-25/70-22) с просьбой оказать содействие в решении вопроса о переносе на 2023 год сроков ввода в эксплуатацию в целом по 6 объектам образования и части бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Республике Дагестан в 2022 году. 
Для сведения отмечаем, что вопрос переноса планового срока ввода на 2023 год по 6 объектам также был поддержан заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой.

 Кроме того, в связи длительными процедурами получения документов на ввод в эксплуатацию завершенных объектов, а также лицензий на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования имеется также риск недостижения плана по показателям «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» (план – 9,1 тыс. мест) и «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» (план –                    99,67 проц.). Так, по оценке выполнение указанных показателей составит по итогам 2022 года 4,6 тыс. мест и 92,2 проц. соответственно.



IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
· функциональные заказчики
Минздрав РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проц.
	5,9
	6,0
	98,3%
	Предварительные данные медицинских организаций на                     1 декабря 2022 г.

	2
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта 

	1
	0,264
	378,8%
	Приведено фактическое значение за                  III квартал 2022 г. по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья, процент
	60
	61,5
	102,5%
	В 2020-2022 гг. разработаны и внедрены 32 муниципальные программы общественного здоровья.


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минздравом РД и Минздравом России (от 30.01.2019 г. № 056-2019-P4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 6.12.2019 г. № 056-2019-Р4005-1/1; от 18.11.2020 г. № № 056-2019-Р4005-1/2 и от 8.12.2020 г. № 056-2019-Р4005-1/3) о реализации регионального проекта.
· бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено
· заключение контрактов 

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

· проводимая работа, достигнутые результаты

Во исполнение мероприятия (разработка и внедрение муниципальных программ общественного здоровья в 2022 году - 60 проц.), в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по созданию региональных и муниципальных программ укрепления здоровья, проведен анализ распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний (потребление табака и иной никотинсодержащей продукции, алкоголя, низкий уровень физической активности, нарушения питания); структуры и причин смертности в разрезе каждого муниципального образования. С учетом результатов проведенного анализа в 2022 году разработаны и внедрены 11 муниципальных программ общественного здоровья (110 проц. плана). 
Кроме того, в 2022 году продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в                          118 медицинских организациях Республики Дагестан. Также модельные корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте внедряются в Минобрнауки РД, Дагестанстате и ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 

Продолжена реализация профилактической работы, направленной на профилактику развития неинфекционных заболеваний, поддержку здорового образа жизни в соответствии с утвержденным Планом проведения региональных тематических материалов по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни.

Так, проведено 17 информационно-коммуникационных кампаний с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, в рамках которых осуществлено 87 мероприятий, направленных на снижение факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе пагубного употребления алкоголя и табака, на профилактику наркомании, туберкулеза, онкологических заболеваний. Мероприятиями охвачено более                 4,5 тыс. населения городов и районов республики, разработано более 54 тыс. ед. рекламно-информационного и просветительного материала.

· участие органов местного самоуправления
В 2022 г. муниципальные программы укрепления общественного здоровья внедрены в 11 муниципальных образованиях республики (с учетом дополнительно утвержденной программы): Акушинский, Ахтынский, Ботлихский, Буйнакский, Докузпаринский, Казбековский, Кизлярский и Хасавюртовский районы, города Махачкала, Дербент и Хасавюрт.
· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют. 
V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
· функциональные заказчики
Минспорт РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент
	56
	55,9
	99,8%
	Оценка Минспорта РД
 на 30 ноября 2022 г. 

	2
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процент
	57,8
	57,7
	99,8%
	Оценка Минспорта РД

 на 30 ноября 2022 г.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка, единиц
	10
	0
	0%
	Осуществлена оплата закупленной экипировки согласно заключенному контракту. В декабре текущего года  планируется обеспечить поставку экипировки соответствующим организациям.

	2
	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц
	9
	9
	100%
	Осуществлена поставка и монтаж оборудования для 9 площадок.

	3
	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности. единиц
	1
	0
	0%
	В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию ФОКа с универсальным игровым залом 36х18 в г. Дербенте.



· заключение соглашений 

В целях реализации проекта в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минспортом РД и Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) об организации взаимодействия при реализации регионального проекта (от 28.01.2019 г. № 777-2019-P50035-1 в редакции дополнительных соглашений от 14.02.2019 г. № 777-2019-Р50035-1/1, от 5.08.2019 г. № 777-2019-P50035-1/2; от 6.12.2019 г. № 777-2019-P50035-1/3; от 10.03.2020 г. № 777-2019-P50035-1/4; от 15.09.2020 г. № 777-2019-P50035-1/5; от 1.12.2020 г. № 777-2019-P50035-1/6; от 4.12.2020 г.                                                   № 777-2019-P50035-1/5.1; от 3.02.2021 г. № 777-2019-P50035-1/7; от                 16.11.2021 г. № 777-2019-P50035-1/8; от 16.12.2021 г. № 777-2019-P50035-1/9 и от 26.08.2022 г. № 777-2019-P50035-1/10), а также 6 соглашений между Минспортом России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (от 06.02.2019 г. № 777‑08‑2019‑129 (в редакции дополнительных соглашений от 3.06.2019 г. № 777‑08‑2019‑129/1; от 16.12.2019 г. № 777‑08‑2019‑129/2; от 10.04.2020 г. № 777‑08‑2019‑129/3; от 16.12.2020 г. № 777‑08‑2019‑129/4; от 17.02.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/5; от 6.12.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/6; от 27.12.2021 г. № 777‑08‑2019‑129/7; от 06.06.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/8 и от 30.09.2022 г. № 777‑08‑2019‑129/9); от 08.02.2019 г.                  № 777‑09‑2019-018 (в редакции дополнительных соглашений от 21.03.2019 г.                № 777‑09‑2019-018/1; от 19.12.2019 г. № 777‑09‑2019-018/2; от 12.11.2020 г.              № 777‑09‑2019-018/3; от 13.04.2021 г. № 777‑09‑2019-018/4; от 02.08.2021 г.                    № 777‑09‑2019-018/5 и от 1.12.2021 г. № 777‑09‑2019-018/6); от 11.02.2019 г. №777-08-2019-037 (в редакции дополнительных соглашений от 16.12.2019 г.                 № 777-08-2019-037/1; от 15.12.2020 г. № 777-08-2019-037/2 и от 24.12.2021 г.                № 777-08-2019-037/3); от 14.02.2019 г. № 777‑07‑2019‑027 (в редакции дополнительного соглашения от 6.03.2019 г. № 777‑07‑2019‑027/1); от 17.12.2019 г. № 777-09-2020-036 (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2020 г. № 777-09-2020-036/1) и от 20.12.2019 г. № 777-09-2020-126 (в редакции дополнительных соглашений от 20.12.2020 г. № 777-09-2020-126/1; от 27.12.2021 г. № 777-09-2020-126/2; от 26.04.2022 г. № 777-09-2020-126/3; от 1.08.2022 г. № 777-09-2020-126/4 и от 13.10.2022 г. № 777-09-2020-126/5)). Кроме того, между Минсельхозом России и Правительством РД заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 11.02.2019 г. № 082-07-2019-151 в редакции дополнительного соглашения от 3.04.2019 г. № 082-07-2019-151/1).
· бюджет регионального проекта

Всего – 402,1562 млн рублей, в том числе:

376,0170 млн рублей – средства федерального бюджета;

26,1392 млн рублей – средства республиканского бюджета

Кассовое исполнение на 1 декабря 2022 г. составило по оперативной информации 304,863 млн руб. или 75,8 проц. плана.
На государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году предусмотрено 14,501 млн руб., из них 13,776 млн руб. – средства федерального бюджета.

На поставку в 2022 году комплектов спортивного оборудования для создания малых спортивных площадок (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) предусмотрено 20,151 млн руб., из них 19,9495 млн руб. – средства федерального бюджета.

На строительство 2 ФОКов с универсальными игровыми залами (с вводом в эксплуатацию в 2022 году 1 объекта) в целом на 2022 год предусмотрено 367,504 млн руб., из них 342,292 млн руб. – средства федерального бюджета.
· заключение контрактов 

Заключены все запланированные  18 контрактов (договоров).
Так, заключен контракт от 5 мая 2022 г. на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок на сумму 15,4233 млн рублей. Кроме того, в связи с выделением дополнительного финансирования в сентябре текущего года также заключен контракт на сумму 4,73 млн рублей.
В апреле текущего года заключено 2 контракта на выполнение работ по строительству 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами. Также по оборудованию в ФОК в г. Дербенте заключено                 13 договоров на сумму 7,872 млн рублей.

Кроме того, в июне текущего года заключен контракт на закупку  спортивной экипировки. 
· проводимая работа, достигнутые результаты

Завершены работы по монтажу 9 малых спортивных площадок (ГТО) (100 проц. плана).

Согласно заключенному контракту осуществлена оплата спортивной экипировки для учреждений спортивного резерва. 
Также ведутся работы по строительству 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами (готовность объектов –                       79,2 проц. (г. Дербент) и 32,8 проц. (с. Эндирей Хасавюртовского района). Завершение строительства ФОКа в г. Дербенте планируется обеспечить к концу текущего года.
· участие органов местного самоуправления
В 2022 г. обеспечена поставка комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в следующие муниципальные районы: Бабаюртовский, Казбековский, Карабудахкентский, Левашинский, Магарамкентский, Тарумовский, Цумадинский и Чародинский районы.
· имеющиеся проблемы и сроки их решения
