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Информация 

о ходе реализации национального проекта «Семья» 
за январь-ноябрь 2025 г.
В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Семья». В их числе проекты: 
· «Старшее поколение»; 

· «Многодетная семья»;

· «Поддержка семьи»;

· «Семейные ценности и инфраструктура культуры»;

· «Охрана материнства и детства». 

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в                           2025 году задействованы: 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД); 

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобрнауки РД); 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – Минздрав РД); 

Министерство культуры Республики Дагестан (далее – Минкульт РД);

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (далее – Минэкономразвития РД);

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее – Минстрой РД);

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан;

Министерство цифрового развития Республики Дагестан;

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан;

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан;

Агентство информации и печати Республики Дагестан.
По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями паспорта и планы мероприятий; на 1 декабря 2025 г. заключено 39 соглашений (в том числе 5 индикативных и                      7 дополнительных к ним, 11 финансовых и 16 дополнительных соглашений к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов. 
Бюджет проектов на 2025 год: всего – 2 972,113 млн рублей, в том числе:

2 869,872 млн рублей – средства федерального бюджета;

101,412 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0,829 млн рублей – иные источники (местный бюджет).
Кассовое исполнение на 1 декабря 2025 г. по оперативной информации составило 2 407,252 млн руб. или 81 проц. плана.
I. Региональный проект 

«Поддержка семьи»

· функциональные заказчики

Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД, Минэкономразвития РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Суммарный коэффициент рождаемости, ед.
	1,755
	1,79
	102,0%
	Фактическое значение показателя за октябрь 2025 г. приведено по данным ЕМИСС. 

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Обеспечен мониторинг предоставления Социальным фондом России ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, ед.
	1
	1
	100%
	Осуществлен мониторинг за                              9 месяцев 2025 г. на основе соответствующего  отчета СФР об осуществлении выплаты.
Так, на 1 октября 2025 г. единое пособие получили 336,05 тыс. получателей на 711,88 тыс. детей.

	2
	Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры, ед.
	-
	-
	-
	В 2025 году запланировано начало строительства 6 объектов с вводом в эксплуатацию к концу 2027 г.

	3
	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций, ед.
	2
	2
	100%
	Техническая готовность объектов в части капремонта составляет 100 проц.


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение                (от 17.12.2024 г. № 149-2024-Я10033-1 в редакции дополнительного соглашения от 12.09.2025 г. № 149-2024-Я10033-1/1).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 2 финансовых соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:

- на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 20.12.2024 г. № 073-09-2025-740                        (в редакции дополнительных соглашений от 24.03.2025 г.                                          № 073-09-2025-740/1 и от 19.08.2025 г. № 073-09-2025-740/2);

- на адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) от                  26.12.2024 г. № 073-09-2025-728 (в редакции дополнительных соглашений от 14.03.2025 г. № 073-09-2025-728/1 и 29.10.2025 г. № 073-09-2025-728/2).

В целях обеспечения реализации соответствующего результата федерального проекта «Поддержка семьи» между Правительством Республики Дагестан и Социальным фондом России заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка от 25.12.2024 г. № 797-16-2025-034 в редакции дополнительного соглашения от 17.11.2025 г. № 797-16-2025-034/1.

·  бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 677,561 млн рублей, в том числе:

670,786 млн рублей – средства федерального бюджета;

6,776 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На адресное строительство 6 детских садов (МБДОУ «Детский сад № 34» на 240 мест в г. Каспийск, г. Дербент - ДОО на 140 мест мкр. Аэропорт, ДОО на 160 мест по ул. С. Дрожжина, ДОО на 250 мест, ДОО № 1 и № 2 по 140 мест мкр. Южный) в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью предусмотрено 549,4808 млн руб., из них средства ФБ - 543,9860 млн рублей.

На капитальный ремонт и оснащение 2 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (МОУ ДОУ № 3 г. Дагестанские Огни и МК ДОУ «Детский сад» № 10 г. Избербаш), предусмотрено 128,0806 млн руб., из них средства ФБ - 126,7998 млн рублей.

По оперативной информации кассовое исполнение на 1 декабря 2025 г. составило 643,475 млн руб. или 95 проц. плана.

· заключение контрактов

В целях обеспечения реализации в 2025 году 2 мероприятий проекта заключено 26 контрактов (договоров) (100 проц. плана).

Так, в целях обеспечения строительства 6 дошкольных образовательных организаций (ДОО) заключено 11 контрактов на 549,5 млн руб. (приведена сумма финансирования контрактов на 2025 год), в том числе 5 контрактов на проведение авторского надзора. 
В целях обеспечения капитального ремонта и оснащения                                         2 ДОО заключено 2 контракта на сумму 117,578 млн руб. на капитальный ремонт зданий и 13 контрактов (договоров) на сумму 8,079 млн рублей на оснащение зданий.
· проводимая работа, достигнутые результаты

В целях обеспечения капитального ремонта и оснащения образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, постановлением Правительства Республики Дагестан от 10 февраля 2025 г. № 15 утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. С муниципальными образованиями - участниками мероприятия в 2025 году заключены соответствующие соглашения, также до них доведены лимиты бюджетных средств. На сегодняшний день техническая готовность детского сада № 10                     (г. Избербаш) и ДОУ № 3 (г. Дагестанские Огни) составляет 100 процентов.
Также соответствующее соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан местному бюджету заключено с администрацией городского округа «г. Дербент» (по 5 ДОО заказчиком выступает администрация городского округа «г. Дербент»). На сегодняшний день по указанным объектам проведены следующие работы:
- ДОО на 140 мест в мкр. «Аэропорт» г. Дербента  (техническая готовность объекта – 5 %): завершены работы по заливке ленточного фундамента, стен и колонн подвального этажа, фундаментных балок; ведутся работы по снятию опалубки и подготовке к обратной засыпке грунта по верху балок;

- ДОО на 160 мест по ул. С. Дрожжина в г. Дербенте (техническая готовность объекта – 3 %): ведутся работы по установке фундаментных блоков, а также по отведению канализации за пределы территории детского сада, монолитные работы по 1 этажу; завершены работы по разработке котлована под фундамент и по устройству вагонного городка;

- ДОО на 250 мест в г. Дербенте (техническая готовность объекта –                         2 %): ведутся работы по устройству железобетонных конструкций 1 этажа, бетонной подготовки, опалубки для фундамента, а также армированию фундамента;

- ДОО № 1 на 140 мест в мкр. «Южный» г. Дербента (техническая готовность объекта – 1 %): ведутся работы по устройству ленточного фундамента, засыпке фундамента грунтом с послойным уплотнением, армированию и устройству опалубки; завершены работы по планированию территории и устройству вагон-городка;

- ДОО  № 2 на 140 мест в мкр. «Южный» г. Дербента (техническая готовность объекта – 1 %): ведутся работы по устройству ленточного фундамента, засыпке фундамента грунтом с послойным уплотнением, устройству бетонных полов подвала, армированию стен и колонн подвального этажа; завершены работы по планированию территории, устройству бетонной подготовки и вагон-городка.
Кроме того, по МБДОУ Детский сад № 34 на 240 мест в г. Каспийск (техническая готовность объекта – 3 %): завершены инженерно-технические и организационные работы. Подготовлены складские площадки для хранения материалов. Проведены геодезические разбивочные работы для точности строительства. Обустроены временные ограждающие конструкции строительной площадки. Разрабатывается грунт под котлован. Также устраивается подбетонка под фундаменты для прочности здания детского сада.

· участие органов местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий проекта предусмотрено участие городов: Дагестанские Огни, Избербаш, Дербент и Каспийск.
· имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

II. Региональный проект «Многодетная семья» 

· функциональный заказчик

Минтруд РД. 
· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, ед.
	0,762
	0,722
	94,8%
	Фактическое значение показателя за октябрь  2025 г. приведено по данным ЕМИСС. 

	2
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, проц.
	5,3
	7,1
	134,0%
	

	3
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, проц.


	26,5
	26,5
	100%
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки, ед.
	1
	1
	100%
	Обеспечивается реализация мер социальной поддержки многодетных семей, определенных постановлением Правительства РД от 07.09.2005 г. № 146

 (с послед. изм. и дополнениями)

	2
	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям, ед.
	5 877
	6 573
	111,8%
	


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от                 17.12.2024 г. № 149-2024-Я20025-1 в редакции дополнительных соглашений от 09.09.2025 г. № 149-2024-Я20025-1/1 и 24.10.2025 г. № 149-2024-Я20025-1/2) между Минтрудом РД и Минтрудом России о взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществлении мониторинга достижения его целей, показателей и результатов. 

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и Минтрудом России заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан субсидии на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан от 25.12.2024 г. № 149-09-2025-435 в редакции дополнительных соглашений от 29.04.2025 г. № 149-09-2025-435/1; от 26.09.2025 г. № 149-09-2025-435/2 и от 30.10.2025 г. № 149-09-2025-435/3.

· бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 1 314,589 млн рублей, в том числе:

1 243,634 млн рублей – средства федерального бюджета;

70,954 млн рублей – средства республиканского бюджета.

Все средства предусмотрены на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан.

Кассовое исполнение на 1 декабря 2025 г. составило 1108,199 млн руб. или 84,3 проц. плана.

· заключение контрактов 

Закупка в рамках реализации мероприятий проекта не предусмотрена.
· проводимая работа, достигнутые результаты

В целях оказания отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта в январе-ноябре              2025 года заключено 6 573 социальных контракта, в том числе:

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 2 815 ед., 

ведение личного подсобного хозяйства – 2 110 ед.,

поиск работы – 919 ед.,

преодоление трудной жизненной ситуации – 729 единиц.   

Меры социальной поддержки многодетных семей в Республике Дагестан установлены постановлением Правительства Республики Дагестан от                                        7 сентября 2005 г. № 146 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Дагестан». При этом в целях реализации пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» принято постановление Правительства Республики Дагестан от 9 апреля 2024 г. № 100 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Дагестан» (в том числе и в вышеуказанное постановление Правительства Республики Дагестан), предусматривающее уточнение статуса многодетной семьи (в состав многодетной семьи включены дети до достижения страшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения),  предоставление многодетным семьям права на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории Республики Дагестан независимо от места жительства многодетной семьи, а также предусматривающее другие изменения. Так, мерами социальной поддержки многодетных семей также определены единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан                      (на 1 ноября 2025 г. выплата осуществлена 891 семье) и ежегодная компенсация части стоимости обучения детей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе (на 1 ноября                   2025 г. выплата осуществлена 111 семьям на 135 детей).
Многодетные семьи в первоочередном порядке принимаются в дошкольные образовательные организации.
Также предусмотрена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов (на 1 ноября 2025 г. более 9,9 тыс. многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

Кроме того, предусмотрено бесплатное обеспечение детей в возрасте до  6 лет лекарственными препаратами по рецептам на лекарственные препараты (на 1 ноября 2025 г. лекарственные препараты отпущены 267 детям указанной категории).

Учащиеся начальных классов образовательных учреждений, в том числе дети из многодетных семей, обеспечиваются бесплатным питанием.

Также постоянно проживающим (в течение не менее чем трех последних лет) на территории муниципального образования Республики Дагестан многодетным семьям при отсутствии у них в собственности (представленных в постоянное (бессрочное) пользование, в дар, по наследству) земельных участков, предоставляются бесплатно в собственность земельные участки в соответствии с Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2017 г.  № 116                  «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан».
·  участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления предусмотрено в рамках обеспечения многодетных семей региональными мерами поддержки (согласно постановлению Правительства РД от 7 сентября 2005 г. № 146 администрациям городов и районов республики рекомендован ряд дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей).  

· имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

III. Региональный проект «Старшее поколение»
· функциональный заказчик
Минтруд РД.
· планируемые к достижению показатели и результаты

	
	Показатели
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан, проц.
	0,9
	0,9
	100%
	

	2
	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», проц.
	36,9
	36,9
	100%
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие", ед.
	1
	1
	100%
	Постановлением Правительства РД от 28.12.2024 г. № 435 утверждена региональная программ «Активное долголетие в Республике Дагестан». Проводится работа по реализации мероприятий программы заинтересованными республиканскими министерствами и ведомствами.

	2
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода, чел.
	241
	241
	100%
	


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 16.12.2024 г. № 149-2024-Я40014-1 в редакции дополнительных соглашений от 4.06.2025 г. № 149-2024-Я40014-1/1 и от 01.09.2025 г.                                                 № 149-2024-Я40014-1/2) между Минтрудом РД и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.
Также между Минтрудом России и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, от 25.12.2024 г. № 149-09-2025-364. 
· бюджет регионального проекта на 2025 год
Всего – 104,113 млн рублей, в том числе:

103,072 млн рублей – средства федерального бюджета;

1,041 млн рублей – средства республиканского бюджета.
Все средства предусмотрены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании (на оплату труда помощников по уходу).
Кассовое исполнение на 1 декабря 2025 г.  составило 91,116 млн руб. или  87,5 проц. плана (приведен кассовый расход 3 учреждений социального обслуживания населения, реализующих мероприятия по созданию СДУ).
· заключение контрактов 

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены. Все средства предусмотрены на зарплату сотрудников учреждений социального обслуживания (помощников по уходу), оказывающих услуги в рамках систему долговременного ухода.
· проводимая работа, достигнутые результаты

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря                  2024 г. № 416 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в Республике Дагестан на 2025 год.
В рамках реализации дорожной карты в 2025 году социальные услуги по уходу, включенные в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому получает 241 гражданин (100 проц. плана), за которым осуществляют уход 132 помощника по уходу.

Социальный пакет долговременного ухода предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, бесплатно в форме социального обслуживания на дому.

Социальные услуги по уходу предоставляются на территориях трех муниципальных образований (города Махачкала, Каспийск и Кизляр) подведомственными Минтруду РД учреждениями социального обслуживания населения: государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании «город Махачкала»; государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Комплексный центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании «город Каспийск»; государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Территориальный комплексный центр социального обслуживания населения города Кизляра и Кизлярского района».

В январе-ноябре 2025 года численность граждан, воспользовавшихся услугами созданных на базе вышеуказанных учреждений социального обслуживания населения пунктов проката технических средств реабилитации, составила 78 человек, а численность граждан, обученных в «Школах ухода», также созданных на базе учреждений социального обслуживания населения, составила 116 человек.
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 декабря              2024 года № 435 утверждена региональная программа «Активное долголетие в Республике Дагестан».
Общая численность граждан старшего поколения, вовлеченных на                      1 декабря 2025 года в мероприятия по продлению активного долголетия граждан старшего поколения, созданию условий для реализации их личностного потенциала региональной программы «Активное долголетие», составила 161 884 человека, из них: 

граждане старшего поколения, которые приняли участие в культурно-досуговых мероприятиях и творческих проектах – 1 410 человек;

граждане старшего поколения, которые приняли участие в волонтерском движении – 1 238 человек;
граждане старшего поколения, которые приняли участие в образовательных проектах - 576 человек;
граждане старшего поколения, которые приняли участие в занятиях физической культурой и спортом – 158 660 человек.
Также граждане старшего возраста продолжают получать медицинскую помощь на гериатрических койках, в гериатрических кабинетах. Организована диспансеризация граждан старше трудоспособного возраста. Обеспечена возможность прохождения профилактических мероприятий в вечернее время и в субботние дни, активизирована санитарно-просветительская работа среди населения, также организованы выезды передвижных медицинских комплексов в труднодоступные и малонаселенные территории.

· участие органов местного самоуправления
Участие органов местного самоуправления предусмотрено в рамках реализации мероприятия по обеспечению приспособленности жилищного фонда и социально значимых объектов, транспортной инфраструктуры для использования гражданами старшего поколения региональной программы «Активное долголетие в Республике Дагестан». 

· имеющиеся проблемы и сроки их решения 

Отсутствуют.
IV. Региональный проект «Охрана материнства и детства»
· функциональные заказчики

Минздрав  РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности, процент
	25,3
	46,8
	185%
	Данные за январь-ноябрь 2025 г.

	2
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте            0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, процент
	80
	72,9
	91,1%
	Данные за январь-ноябрь 2025 г.

	3
	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, процент
	20
	15,5
	77,5%
	Данные за январь-ноябрь 2025 г.

	4
	Младенческая смертность, промилле (0,1 процента)
	5,8
	4,7
	123,4%
	Данные за январь-ноябрь 2025 г.

	5
	Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья, процент
	32
	25,1
	78,4%
	Данные за январь-ноябрь 2025 г.

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации, ед.
	1
	0
	0%
	Данные за январь-ноябрь 2025 г.

	2
	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия, ед.
	1 318
	1 163
	88,2%
	Данные за январь-октябрь 2025 г.

	3
	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций, ед.
	2
	0
	0%
	Данные за январь-ноябрь 2025 г.

	4
	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы

в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин, ед.
	-
	-
	
	Плановый показатель (3 ед.) предусмотрен на 2026 год

	5
	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, ед.
	-
	-
	
	Плановый показатель (3 ед.) предусмотрен на 2026 год


· заключение соглашений 

В целях реализации проекта в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минздравом РД и Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) о реализации регионального проекта (от 20.12.2024 г. № 056-2024-Я3004-1 в редакции дополнительного соглашения от 30.09.2025 г. № 056-2024-Я3004-1/1).

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и Минздравом России заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:

- на оснащение (дооснащение и (или)переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций, от 27.12.2024 г. № 056-09-2025-692 в редакции дополнительного соглашения от 27.11.2025 г. № 056-09-2025-692/1;

- на создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, от 27.12.2024 г. № 056-09-2025-955 в редакции дополнительных  соглашений от 24.10.2025 г. № 056-09-2025-955/1 и от 27.11.2025 г.                                 № 056-09-2025-955/2.

· бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 624,406 млн рублей, в том числе:

618,162 млн рублей – средства федерального бюджета;

6,244 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений)                               (ГБУ РД «Перинатальный центр г. Хасавюрта» и ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр имени С. Омарова») предусмотрено 291,8838 млн руб., из них средства ФБ – 288,9650 млн руб.;

на создание в 2025-2026 годах 3 женских консультаций                                (ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им. Мирзоева», ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ») предусмотрено 332,5224 млн руб., из них средства ФБ – 329,1972 млн руб.

Кассовое исполнение на 1 декабря 2025 г. составляет 395,22 млн руб. или                   63,3 проц. плана.

Среди основных причин низкого уровня освоения средств помимо позднего заключения отдельных контрактов можно выделить проведение оплаты после полного исполнения контракта поставщиком, то есть по факту поставки медицинского оборудования и выполнения работ. При этом отмечаем, что в настоящее время риски неосвоения средств по итогам текущего года отсутствуют.

· заключение контрактов 

По уточненной информации в целях обеспечения медицинскими изделиями перинатальных центров и роддомов заключено 28 контрактов на приобретение 326 ед. мед. оборудования на общую сумму 291,88 млн рублей.
В рамках обеспечения создания 3 женских консультаций заключен                          1 контракт на сумму 239,75 млн руб. (на создание консультаций). Также в целях оснащения консультаций оборудованием заключено 38 контрактов на сумму 92,772 млн руб. на приобретение оборудования. 

· проводимая работа, достигнутые результаты

Разработано медико-техническое задание, подобраны земельные участки, завершены подготовка фундамента, сборка каркаса, утепление стен и перекрытия, ведутся внутренние работы по следующим медицинским организациям: 
1. ГБУ РД «Новолакская центральная районная больница                                      им. Б. Мирзоева» (техническая готовность объекта – 45 %);

2. ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница» (техническая готовность объекта – 45 %);

3. ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница» (техническая готовность объекта – 45 %). 

В целях обеспечения оснащения женских консультаций осуществлена поставка 70 ед. медицинского оборудования.
Также в целях обеспечения оснащения медицинскими изделиями                                                     ГБУ РД «Перинатальный центр г. Хасавюрта» и ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр имени С. Омарова» на 1 декабря 2025 года поставлено                 323 ед. медицинского оборудования.

·     участие органов местного самоуправления
 Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

· имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствует.

V. Региональный проект
«Семейные ценности и инфраструктура культуры»
· функциональный заказчик
Минкультуры РД. 

· планируемые к достижению показатели и результаты

	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, проц.
	55
	82,5
	150%
	

	2
	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, проц.
	110
	99,42
	90,4%
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, ед.
	9
	9
	100%
	

	2
	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, ед.
	6
	6
	100%
	

	3
	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, ед.
	1
	0
	0%
	

	4
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, ед.
	13
	13
	100%
	

	5
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, ед.
	17
	17
	100%
	

	6
	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед.
	19
	19
	100%
	

	7
	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек, ед.
	-
	-
	
	Плановый показатель (1 ед.) предусмотрен на 2026 год

	8

	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел., ед.
	-
	-
	
	Плановый показатель (4 ед.) предусмотрен на 2026 год

	9
	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности, ед.
	-
	-
	
	Плановый показатель (2 ед.) предусмотрен на 2027 год


· заключение соглашений 

В системе «Электронный бюджет» между Минкультом РД и Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение (от 15.12.2024г. № 054-2024-Я5005-1 в редакции дополнительного соглашения от 29.04.2025 г. № 054-2024-Я5005-1/1) о реализации регионального проекта.

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и Министерством культуры Российской Федерации заключено 4 финансовых соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:

- на государственную поддержку отрасли культуры, на модернизацию региональных и муниципальных библиотек, на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, на модернизацию региональных и муниципальных театров, на модернизацию региональных и муниципальных музеев, на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств, училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами от 24.12.2024 г. № 054-09-2025-233 (в редакции дополнительных соглашений от 27.01.2025 г. № 054-09-2025-233/1; от 04.02.2025 г. № 054-09-2025-233/2; от 12.08.2025 г. № 054-09-2025-233/3 и от 17.09.2025 г. № 054-09-2025-233/4); 
- на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, от 26.12.2024 г.                   № 054-09-2025-341;
- на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев от 26.12.2024 г. № 054-09-2025-571;
- на создание модельных муниципальных библиотек от 28.12.2024 г.                    № 054-09-2025-817 (в редакции дополнительного соглашения от 01.07.2025 г. № 054-09-2025-817/1).

·  бюджет регионального проекта на 2025 год
Всего – 251,444 млн руб., в том числе:

234,218 млн руб. – средства федерального бюджета;

16,397 млн руб. – средства республиканского бюджета;

0,829 млн руб. – иные источники (средства местного бюджета).

На капитальный ремонт (модернизацию) 2 библиотек                                         (МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»,                            с. Уркарах Дахадаевского района и ГБУ РД «Национальная библиотека РД им.  Р. Гамзатова») предусмотрено 24,9786 млн руб., из них средства ФБ –                        24,6315 млн руб.;

на капитальный ремонт здания Дома культуры (г. Каспийск) предусмотрено 28,4519 млн руб., из них средства ФБ - 14 млн руб.;

на капитальный ремонт 2 ДШИ (ГБУ ДО РД «Республиканская детская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» и МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» городского округа «город Кизляр») предусмотрено  64,2753 млн руб., из них средства ФБ – 63,4994 млн руб.;

на капитальный ремонт театра (ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького») предусмотрено 50,5051 млн руб., из них средства ФБ - 50 млн руб.;

на капитальный ремонт музея (Ногайский историко-краеведческий музей - филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи») предусмотрено 26,8441 млн руб., из них средства ФБ – 26,5757 млн руб.;

на оснащение регионального театра (ГБУ РД «Театр поэзии») предусмотрено 9,9235 млн руб., из них средства ФБ - 9,8243 млн руб.;

на техническое оснащение музея (филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» Музей боевой славы                                            им. В.В. Макаровой (г. Махачкала)) предусмотрено 15,1515 млн руб., из них средства ФБ -  15 млн руб.;

на создание модельных 3 библиотек (МКУК «Центральная районная библиотека» МР «Казбековский район»; Детская библиотека – филиал № 9 МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»; Библиотека – филиал № 23 МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа с внутригородским делением «город Махачкала») предусмотрено 31,3131 млн руб., из них средства ФБ – 30,690 млн руб.

Кассовое исполнение на 1 декабря 2025 г. составило 169,24 млн руб. или                 67,3 проц. плана.
·  заключение контрактов 

Обеспечено заключение 49 запланированных контрактов (договоров) на общую сумму 251,44 млн. руб. (100 проц. плана). 

·  проводимая работа, достигнутые результаты

Минкультом РД заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта местному бюджету, доведены лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования.

В рамках регионального проекта в 2025 году осуществляется:
- модернизация 2 библиотек: техническая готовность по средствам 2025 г. 100 %, общая техническая готовность 20,2 %;
- капитальный ремонт 1 Дома культуры: техническая готовность по средствам 2025 г. 90 %, общая техническая готовность 17 %;
- капитальный ремонт 2 детских школ искусств: техническая готовность                       ГБУ ДО РД «Республиканская детская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» - 100%, МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» 
г. Кизляр – 16,5% (ввод объекта предусмотрен в 2026 г.);

- капитальный ремонт 1 регионального театра: техническая готовность по средствам 2025 г. 30 %, общая техническая готовность 5 %;
- капитальный ремонт 1 музея: техническая готовность 99 % (плановый срок завершения работ 10.12.2025 г.);
- оснащение 1 регионального театра: техническая готовность 100 %;
- техническое оснащение 1 музея: техническая готовность 100 %;
- создание модельных 3 библиотек: техническая готовность 100 %.

·  участие органов местного самоуправления
Предусмотрено участие органов местного самоуправления (муниципальное образование «Дахадаевский район»; городской округ «город Каспийск»; муниципальное образование «Казбековский район»; городской округ с внутригородским делением «город Махачкала», городской округ с внутригородским делением «город Кизляр»).

· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют.
